

Budapestre vonatkozó újságcikkek

Osztályozás

Tárgy

Hely

Személy

Helyszám

Szerző:

A főútvonalak szépítéséről

tárgyalt a VII. kerületi tanács végrehajtó bizottsága

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. fiz.)

(Oldal)

425. 091

G. J.

Magyar Nemzet, 1960. jún. 4.

1960

Egész Budapesten serényen folyik a főútvonalak szépítése, rendbehozatala. A VII. kerületi tanács végrehajtó bizottságának most tartott ülésén a Rákóczi út, a Lenin körút, a Tanács körút VII. kerületi szakaszán, továbbá a Baross téren és a Thököly úton folyó építkezésekről tárgyaltak.

A tanács építési osztálya ellenőrizte a *Royal Szálló* építkezési munkálatait és megállapítása szerint jelenleg 40—50 százalékos a teljesítés. Valószínűleg csak a jövő év harmadik negyedében fejezik be az építkezést, amelynek költsége a berendezés nélkül 85 millió forint. Állandóan 100—120 munkás dolgozik a *Royal Szálló* újjáépítésén.

A Rákóczi út 74—76. alatt a *Divacsarnok műszaki áruház-részlege* épül és 69 lakás is létesül az épületben. Itt már 90 százalékgig teljesítették az építkezési tervet, de az áruház üzembehelyezése csak a jövő év elejére várható. Az építkezés költsége berendezés nélkül 31 millió forint.

A *New York-palota tatarozása* több mint 12 millió forint költséggel befejeződött, most még a Lenin körüti üzlethelyiségek helyreállítása és berendezése van hátra.

A Rákóczi úti *Metropol Szálló* árkádosítása folyamatban van. Az épület helyreállítása és korszerűsítése 12 millió forintba került. Ez év szeptemberében készül el teljesen a földszinti rész, ahol *gyorskiszolgáló étterem, különbejáratú söröző és eszpresszó létesül.*

A *Szabadság Szálló* árkádosítása szintén befejezéshez közeledik és őszre elkészül. Előre nem látott műszaki problémák miatt késett a kivitelezés, amely 2,2 millió forintba került.

Az *EMKE* kombinát helyreállítását sok körülmény hátráltatta, a munkálatok csak 1962 júniusában fejeződhetnek be. De közben még ez év végén megnyitják az *EMKE* eszpresszót. A teljes építkezési költség majdnem 13,5 millió forintot igényel.

A Baross tér 14. szám alatt az egykori kávéház helyiségében a *Szívárvány Áruház* műszaki szaküzlete épül. A Baross tér 20—21. szám alatt még ebben az évben új lakóház építését kezdik el.

Felülvizsgálta a tanács által kiküldött bizottság a Fővárosi

Vigszínház építkezését. Már sok terminust jelöltek meg az épület kész állapotban történő átadására, de a jelek szerint ez év végére sem lesz készen a munka. Ez az építkezés berendezés nélkül 32 millió forintba kerül.

A Rákóczi út és a Miksa utca sarkán az *Athenaeum* nyomdaüzemének bővítését kezdték meg. A szomszédos épületen mutatkozó falrepedések biztosító munkálatai késleltették az építkezést. A veszélyes munka miatt a telek előtt közlekedési sebességhorlátozást rendeltek el, amely jelenleg is fennáll. A jövő év végére ígérik az új nyomdaépület elkészítését.

A Lenin körút 22. alatt ez év szeptember közepére lesz ké-

szen az építés alatt álló 21 lakásos lakóház. Építési költsége 7 millió forint.

A kerület főútvonalain még új építkezés kezdődik a Rákóczi út 88. és a Baross tér 23. számú telkeken, ahol a *Szabadság Szálló új szárnyépületei* létesülnek.

Több helyen elrendelték a házak homlokzatát és a városképet csúfító hirdetőtáblák leszerelését. Eltávolítják az engedély nélkül kirakott vitrineket is. A tanács ellenőrzi a neonfeliratok működését is. Több esetben büntetést szabtak ki az üzletvezetőkre, illetve vállalatokra, mert hibás volt, vagy nem világított este 11 óráig a neonfelirat.

G. J.