

Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Osztályozás

727.1

Szerző: *Ambrus Kamill*

Hely:

Cím:

Elkészülnek-e tanévnyitásra az új iskolák?

Idő:

"1956"

Forrás:

Személy:

baloldali lap 1956.

Helyszám:

(Hely)

VI.

(Idő)

30.

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Alig egy hónap választ el bennünket az 1956—57-es tanév kezdetétől. Általános iskolai oktatásunk igen súlyos problémája: a tanterem hiánya. *Második ötéves tervünk irányelvei 4500 általános iskolai tanterem létesítését írják elő.* Jelenleg azonban az épülő vagy bővülő iskoláknál még az is problémát okoz, hogy szeptember elején meg tudják-e kezdeni a tanítást az új tanteremben.

Kérdésünkre az illetékesek azt válaszolták, hogy

a Budapest hét kerületében épülő iskolák közül csak a Mogyoródi úti és a Táncsics Mihály úti iskolában lehet majd idejében megkezdeni a tanítást.

A többi, építés alatt álló tanterem általában csak október, november táján kerül átadásra. Akad olyan is, mint például a Fiastyúk utcai lakótelep iskolája, amelyet csak augusztusban kezdenek építeni, s csak a következő tanévben adják át rendelkezésükre.

A legsúlyosabb problémával talán a XXII. kerület. Vöröshadsereg út 64.

szám alatti iskola küszködik. E 14 tantermes iskola bővítését a Budapesti Magasépítő Vállalat végzi. Jelenleg azonban az a helyzet, hogy a meglévő tanteremben sem lehet elkezdeni a tanítást szeptember elején. Ugyanis a tanterem megrongálódott padlózatát magnezit padlóval cseréli ki a Budapest Városi Építőipari Vállalat, s a munkát teljes egészében pedig csak szeptember végére tudja elvégezni. Az iskola csatornahálózata is átépítésre szorul, s erre a munkára különböző okok miatt még eddig nem akadott olyan alvállalkozó szerv, amelyik határidőre megcsinálná. Mégsem ez, hanem a padlózat elkészítése a nagyobb probléma, mert olyan tanteremben, ahol ugyanakkor a padlót is csinálják, nem lehet tanítani. Ennek az alvállalatnak a munkáit felettes szervei, nevezetesen a fővárosi tanács építési igazgatósága, végső fokon pedig a Város- és Községgazdálkodási Minisztérium határozzák meg, ütemezik be stb. Nem az építőipari vállalaton múlik tehát elsősorban, hogy sok egyéb

más munkája mellett az iskola padlóját nem tudja határidőre elkészíteni. A vállalat jelenleg a Vidám Színpadot, a Május 1-mozit és a Bábszínházat tatarozza és építi, s e munkákat okvetlenül határidőre meg kell csinálnia, mert egyébként napi 7000 forint kötbér megfizetésére kötelezik.

Ami a fontossági sorrendet illeti: a fővárosi tanács végrehajtó bizottsága által megállapított sorrend szerint az iskolák előbbrevalók, mint a mozik. S úgy gondoljuk, a II. kerület lakói sem fognak megharagudni, ha a Május 1-mozi esetleg egy héttel később kezdi meg előadásait viszont a XXII. kerület. Vöröshadsereg úti iskola 800 tanulója idejében elkezdheti a tanévet.

Önkéntelenül felvetődik a kérdés: miért nem tudták az építővállalatok úgy beütemezni a munkát, hogy idejében átadhassák a tantermeket rendelkezésükre? Mj az oka ennek, az iskolaépítkezéseinkre jellemző késlekedésnek?

Az építővállalatok többnyire anyag-és munkaskéz-hiányra panaszkodnak. Igazuk van? Minden bizonnyal. De meg lehet-e magyarázni ezt a helyzetet sok száz gyermeknek, akiknek az idén rövidebb lesz emiatt a karácsonyi szünidejük vagy két váltásban kell iskolába járniuk? Sem nekik, sem a szüleiknek nem lehet ezt megmagyarázni mert erre nincs is magyarázat. Sajnos, elég sok olyan építkezés is folyik, amely könnyebben elhalasztható volna, mint az iskolák, a tanterem felépítése.

A tanévnyitásig még egy hónap hátra van. Ha az Építésügyi Minisztérium illetékes szervei, az építkező vállalatok, alvállalatok, és az illetékes kerületi tanácsok, sok egyéb problémáik mellett, elsősorban a gyermekek érdekeit nézik, s minden erővel az iskolaépítkezések meggyorsítását szorgalmazzák, akkor bizonyára sokat lehet enyhíteni már az idén is a tanteremhiányon.

Ambrus Kamill