

„FIGYELŐ”

ÚJSÁGSZELVÉNY VÁLLALAT

Budapest, XIV., Nürnberg-u. 42.

Telefon: 296—534

Lap:

Megelejt:

1945 JUL 19

Egy aktacsiga

149 napos bujdosása a helyszíni szemlétől az ígéret napjáig

Hol kap nyughelyet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókja?

A bürokratikus ügyintézés egyes esetekben nemcsak bosszantó, de olykor-olykor a másik végletbe ragadja az embert és mosolyt fakaszt az arcokon. Újabban a következő esetben bosszankodnak és derülnek a XIV. kerület lakosai:

CSIGA-BIGA ELINDUL...

Január 9 -én történt a XIV. kerületi elöljáró hozzájárult, hogy az elöljárósági épületében helyet szoríthassanak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár iókkönyvtára számára.

Január 20 -án a XIII. ügyosztály helyszíni szemlét tartott, hogy megállapítsa, milyen munkálatokat kell elvégezni.

Február 9 -én írásban kéri a kerület a munkák megtervezését és kiadását. Eltelik több, mint két hónap s végre

Április 20 -án hosszabb utánjárásra elkészültek a rajzok. A kerületi elöljáróság a rajzokat elfogadta.

HÁTRA ARC!

Április 28 -án a gazdasági értekezlet nem engedélyezte a fiókkönyvtárat az elöljáróság épületében, de 12 nap múlva sikerült újabb helyiséget találni a könyvtár számára az Amerikai-úton. Megkéri a FÖTI-t, hogy hajtsa végre a már április 20-án esedékessé vált berendezési terven a csekély mó-

dóstitásokat, ezt azonban nem sikerült kierőszakolnia a FÖTI-től. Végre

Június 8 -án a Fővárosi Tervhivatalhoz fordult a kerület, hogy utasítsa a FÖTI-t a tervek és a költségvetés sürgős elkészítésére. Ugyanakkor a XI. ügyosztályt is megkérték, hogy „nyomja” a dolgot. Végre azután

Június 16 -án megkapta a kerület az új költség-számítást és a terveket. Az egész változtatást könnyűszerrel meg lehetett volna csinálni 2—3 órai munkával. Mert milyen változtatásról is volt szó? „10. tétel: 2 db forgószék tőr-lése; 12. tétel: 4 db helyett 6 db szék készítése”.

NYOMÁS UTÁN...

Június 18 -án munkaközösségi értekezletet a XI. ügyosztályon. Ekkor a terv már tényleg a XIII. ügyosztályon volt. Ígéretet kapott a kerület, hogy sürgősen ajánlatot kérnek a Bútorkészítő N. V.-től. Ez 22-én meg is történt, mire

Július 2 -án a Bútorberendező N. V. kijelentette, hogy csak szeptember második felében tud a dologgal foglalkozni.

Hogy miért tud a Bútorberendező N. V. csak később foglalkozni az ügyvel, az más lapra tartozik, de azt nem értik a XIV. kerületben: miért tartott 149 napig egy kis tervrészlet kidolgozása? Tény, hogy ez a kis tervrészlet 149 nap alatt alig tudott előre jutni, annak ellenére, hogy mind a Könyvtár, mind pedig a XI. ügyosztály vezetősége ez alatt az idő alatt még sok munkórát hiába töltött el sürgetésekkel és a bujdosó akták kinyomozásával. A fiókkönyvtárat eredetileg május 1-re akarták megnyitni, azután elhalasztották a választás napjára, hogy választási ajándékkul adhassák Zugló dolgozóinak. Újabb hatridőt az elöljáróság már nem mer kitézni, a lakbért azonban — május óta fizeti...