

A Sáros-fürdő botránya.

*


Hatmillióstullépés.

A főváros fürdőpolitikája hova-tovább a csőd szélére kergeti Budapestet. Most olyan irtózatot botrány pattant ki megint, amely örökre megbélyegzi a korrump fővárosi gazdálkodást. Közel hat millió korona tullépésbe bocsátkozott idáig a főváros a Sáros-fürdő építésénél. A tanács — hosszú, hónapokig tartott vizsgálat után — most tett jelentést a Sáros-fürdő építéséről. Az építésnél elkövetett szabálytalanságokról vaskos kötet számol be, amelynek legfőbb eredménye, hogy az 5,650.000 koronás költséggel megindított építkezés eddig 10,863.000 koronába került, a tullépés tehát 5,130.000 korona, ami azonban okvetlenül növekedni fog, mert egy sereg munkáról még mindig nincs részletes terv és pontos költségvetés.

Ez a majdnem hatmillióstullépés a legszomorubb képét adja annak a gazdálkodásnak, amelyben a vállalkozók a dirigensek és a közgyűlés — tehetetlen báb. Egy sereg érdekes, vállalkozók és tervezők óriás sullyal fekszik a közgyűlésen és szívja irgalmatlan telhetetlenséggel a közvagyon millióit. A mérnöki hivatal építési osztályát pótló XIII-ik ügyosztály jelentése nagyon világosan rámutat arra, hogy mekkora mulasztás terheli a tervező építészeket, akik folyton vázlattervekkel dolgoztak végleges adatok helyett és máról-hónapra 50—100—300—500 százalékos ártöbbletekről számoltak be. De a tervezőkre háritott felelősséget meg kell osztani. Osztozniok kell abban a felelősségben mindazoknak, akik ennél az építésnél és az ott elkövetett szabálytalanságok előidézésénél részesek.

A Sáros-fürdő hatmillióstullépés botránya igen nagy és fölöttébb zavaros hullámokat fog még fölvenni. A tanács egyébként klasszikus tömörséggel így számol be a piszkos fürdő-ügyről:

Szerdán tette közzé a tanács városgazdasági ügyosztálya a Gellért (Sáros) gyógyfürdő és szálloda építésére vonatkozó anyagot, amelyet Márkus Jenő tanácsnok és Kemény Géza tanácsjegyző állított össze. Az előterjesztésből kitűnik, hogy a fürdő építésére 1910-ben a közgyűlés 5,650.000 korona költséget engedélyezett, az építkezés azonban 10,863.000 koronát emésztett föl. Ezt a horribilis tulkiadást részben az a körülmény okozta, hogy az épület eltolódott és új tervvázlatok alapján megnagyobbított, továbbá, hogy az építkezési költségek is növekedtek. Az 1910-iki előirányzásba nem vétettek föl pontosan a teljes berendezési költségek (butor, fehérenemű, stb.) úgy, hogy ennél a tételnél az építési többletköltség 2,300.000 korona, butorok, fehéreneműek többlete 1,000.000 korona, telekszerzés többlete 840.000 korona, gépészeti berendezés többlete 277.000 korona, egyes olyan költségek, amelyekről nem gondoskodtak eléggé (például forrásberendezési munkák), 165.000 korona, interkaláris kamatvesztés többlete 450.000 korona. Ezzel szemben a 10,863.000 korona befektetés eredményeként reméli az ügyosztály, hogy a fürdőnek 1 millió 141.000 korona bruttó bevétele lesz, amelyből nemcsak az amortizációt és az összes üzemköltséget lesz képes viselni, hanem még 44.000 korona tiszta haszon marad.

		Iktatószám	
		<h1>Budapestre vonatkozó újságcikkek</h1>	
Szerző Cim		A Sáros-fürdő botránya.	
Forrás:		Népszava	
(Hely)		Bp.	
(Idő)		1913 III/20	
(Köt. v. fü)		(Köt. v. fü)	
Osztályozás		Tárty	
Személy		Idő	
613.47		1913.	
Gellért (Sárosfürdő)		Hely	