

# A második ötéves tervben ezt építettük a budai Várban

Kövés olyan nagy középület van Magyarországon, amelynek építése annyira a száz-  
ezres tömegek látóterében lenne, mint a budai Vár. Történelmi  
olvasmányainkból mindannyian meg-  
ismertük nagy múltját, ifjúkori  
olvasmányélmé-  
nyeink között iz-  
galmas és szép  
emlék Budavár,  
Mátyás reneszán-  
szának fényében,  
Szobiesky török-  
verő diadala után,  
vagy 1848 diadal-  
mas győzelmében.  
S bár jól tudtuk,  
hogy nem ugyan-  
az a Vár pusztult  
el a faszizmus  
utolsó végzős  
hónapjaiban —  
bár ismertük a  
századok folya-  
mán többször vál-  
tozó, többször  
porrá levő változatát —, esztendőig a Dunára né-  
ző romok hajdani ép-  
sok nosztalgiával gondolt elődjére.



(Gonda György felvétele)

## A feladat

A közérdeklődéssel is számot vetve tekintetünk a számok, beruhá-  
zási adatok tárházába: próbáltuk meg felmérni,  
hogyan haladt az elmúlt  
öt esztendő alatt a Vár  
újjaépítése. Érdekesebbé  
teszi ezt a bűvárokodást  
az a tény, hogy gyakor-  
latilag ez az ötéves terv  
jelent kimozdulást az ál-  
lagmegóvás, a további  
pusztulást megakadályo-  
zó munkák sorából; ez  
az idő gyakorlatilag a Vár  
teljes felújításának  
első aktív időszakát hoz-  
ta.

1200 millió forint. Ova-  
tos, s korántsem teljesen  
végleges számítások sze-  
rint ennyibe kerül a Vár  
teljes helyreállítása. Ha-  
talmatlan összeg — belőle  
csaknem tízezer új, mo-  
dern lakást lehetne felépí-  
teni. Országunk fejlődé-  
se, történelmi és város-  
képi szempontok diktál-  
nak mégis úgy, hogy ezt  
a pénzt a Vár újjaépíté-  
sére fordítsuk, esztendő-  
kre elosztva lehetővé te-  
gyük, hogy a hetvenes  
években befejeződhessék  
itt a munka.

A II. ötéves tervben  
ebből az 1200 millióból  
400 milliót ruháztunk be,

a teljes költség egyhar-  
madát. 1959 végén még  
a következőképpen fes-  
tett a Vár: a Várkert ku-  
tatóárkai már jórészt ki-  
aknázták, értékes régé-  
szeti leleteket gyűjtöttek  
össze a Vármúzeumban.  
A Palota azonban még  
romos. Ideiglenes tető-  
szerkezetét ki kell cserél-  
ni, a beüvegezés csak  
részleges. A kupola rom-  
maradványait még nem  
bontották el, az északi  
szárny, amely a legna-  
gyobb kárt szenvedte,  
csak kezd épülni. A hom-  
lokzati munkák is hátra  
vannak. A Zsigmond-,  
Mátyás-kori romkert fel-  
tárása sem kész. S a  
tervdokumentációk több-  
sége még készül, a Vár  
végleges képe, a köz-  
intézmények elhelyezése

csak részben tisztázott.  
A Galéria, a Nemzeti  
Könyvtár, a Budapesti  
Történelmi Múzeum váz-  
lattervei még elbírálásra  
várnak.

A terv előírása szerint  
az öt esztendő alatt rész-  
ben el kell készülnie a  
várpalotarésznek, szerke-  
zeti munkák vonatkozá-  
sában, beleértve a ku-  
polát is; az épületek  
többségének végleges kül-  
ső formát, tetőszerkeze-  
tet, homlokzati helyre-  
állítást kell kapnia. A  
romkert, a Zsigmond lo-  
vagterem, a középkori  
palota feltárása, a Buzo-  
gánytorony helyreállítá-  
sa — megannyi tervfel-  
adat volt. Erre az idő-  
szakra esik az épületek  
közül leghamarabb elké-  
szítendő Budapesti Törté-  
nelmi Múzeum (E épület és  
romkert) szerkezeti, hom-  
lokzati munkáinak befe-  
jezése, gyakorlatilag az  
épület külső elkészítése

## Több mint karbantartás

A várépítkezés gazdái:  
az Építésügyi Miniszté-  
rium, mint felügyeleti  
hatóságon belül beruhá-  
zóként az EM Beruházási  
Vállalat, tervezőként a  
KÖZTI és a MÉLYÉP-  
TERV, generál-kivitele-  
zőként a 41. sz. Állami  
Építőipari Vállalat és a

Mélyépítő Vállalat. Az  
építkezés összapterüle-  
te: 56 773 négyzetméter  
az ő birodalmuk. Mit vé-  
geztek öt esztendő alatt?  
Az E épület és rom-  
kert 3400 négyzetméter  
területén a szerkezeti,  
homlokzati és válszfala-  
zási munkák többsége el-

készült. A gépészeti alap-  
vezetékek elhelyezése és  
a rabitzmunkák egy ré-  
sze ugyancsak kész, fo-  
lyamatosan végzik. A  
szakipari gépészeti és bel-  
ső építési munkáknak  
mintegy fele megvan.  
Ami még szükséges: a  
burkolási és fehér mun-  
ka, a gépészeti szerelvé-  
nyek, külső és belső nyí-  
lászárók.

A Nemzeti Galéria (B,  
C, D épület) falazati és  
homlokzati munkáit fo-  
lyamatosan végzik, ideig-

lenes nyílászárókat fel-  
szereltek. Hasonlóan ké-  
szül a Nemzeti Könyvtár  
(F épület), itt a raktár-  
torony alapozását is be-  
fejezték, s a vasszer-  
kezeten dolgoznak. A  
Legújabbkori Történelmi  
Múzeum (A épület és  
Sándor-palota) készenléti  
állapota: az A épület  
Duna-parti homlokzata és  
a nyers szerkezeti mun-  
kák a Sándor-palotán, a  
külső főfalak, valamint  
az állagmegóvási mun-  
kák elkészültek.

## Egy része kapunyitás előtt

A Vár többi épületén  
ebben az ötéves tervben  
csak a legszükségesebb  
karbantartási munkákra  
kerülhetett sor: romtala-  
nítás, bontások.  
A külső várrendszer  
magasépítési munkái szé-

pen haladnak. Támfal-  
építés, utépítés, csatorná-  
zás, kertészeti munkák,  
munkásszállás építése,  
hárommillió m<sup>2</sup> műemlék-  
felújítási tevékenység, if-  
júsági park-, szoborres-  
taurálás, homlokzati di-  
szítőelemek készítése —  
ez mind beletartozik a  
Váron végzett ötesztén-  
dős munka mérlegébe.  
Utoljára hagytuk azt a  
hatalmas munkát, mely-  
nek során a romhalmaz  
helyén felépül az új vö-  
rösrézzel borított, kőosz-  
lopokkal szilárdított mo-  
dern és szép kupola,  
homlokzatán a legna-  
gyobb magyar országci-  
merrel!

Ha le is kell szögez-  
nünk, hogy a Vár az el-  
múlt öt évben inkább  
belsőépítészeti, felújítási  
munkákkal gyarapodott  
— hozzátehetjük: a kö-  
zönség számára is szem-  
mel látható a gyarapo-  
dás, a fejlődés. A déli ol-  
dal középkori részei, a  
Mátyás-, Zsigmond-kori  
emlékek, pincék, a börtö-  
n, a déli zárófal szin-  
te teljesen kész; a dunai  
oldal lovagterme, fara-  
gott pillérei, vörös-  
márvány padlójával, a  
Várbástya, a Rondella, a  
két reneszánsz torony —  
egy részüket idén már  
szemügyre vehetik az ér-  
deklődők, a többi, éppen  
a zavartalan munka ér-  
dekében, még zárva van,  
jövőre vagy azután bo-  
csátanak csak be vendé-  
geket. A romkert sokan  
szeretnék már látni, de  
nem volna okos dolog a  
teljes rendbehozás előtt  
megnyitni.

A türelemre egyébként  
is jócskán szükség van.  
A Vár — a szemmel lát-  
ható épülés ellenére —  
jelenleg nem készit-  
hető gyorsabban, anyagi  
eszközeink, a munkaerő-  
hiány korlátozzák építé-  
si tempóját. Ennek elle-  
nére lemérhetjük: a 400  
millió forintot okosan, a  
lehetőségekhez mért ta-  
karékosan ruházta be  
az Építésügyi Miniszté-  
rium.

Az ötéves terv nem sik-  
lott el nyomtalanul olyan  
»folyamatos« építkezés  
felett sem, mint a Vár.  
S ezeknek az éveknek  
nehéz, nem látványos  
munkája az elkövetkező  
három-négy évben még  
sokkal jobban megmutat-  
kozik majd.

Várkonyi Margit