

# Meggyorsítják

## a Budapesti Műszaki Egyetem építését

Késik a területkiszajátítás — KISZ-építőtábor a Műegyetemen

A Budapesti Műszaki Egyetem 1961-ben készült beruházási programja szerint több mint 150 millió forintos költséggel 3550 nappali hallgatóról 5550-re kívánják felemelni a hallgatói létszámot, s jelenleg már 5386 főnél tartanak. 1961-ben megkezdődött tehát a Duna-parti épületek építése is, de a munkák menete igen vontatottan haladt. Tavaly mindössze 43 százalékos volt az építők tervteljesítése.

Az oktatás színvonalát veszélyeztető lemaradás láttán, a KISZ Központi Bizottságához összehívták mindazokat

a vállalatokat és intézményeket, amelyek a műegyetemi építkezéseknél valamilyen formában érdekeltek. A KISZ képviselőin kívül ott voltak a műegyetem, az Építésügyi-, a Művelődésügyi Minisztérium, az ÉM. Középülettervező Vállalat — a tervező —, az ÉM. 41. Állami Építőipari Vállalat — a kivitelező —, valamint több más vállalat képviselői, akik ebben a nagy munkában részt vesznek.

A tanácskozás kezdetben a meglévő viták légkörében indult, vagyis folytatódott az a határidővita, amely már egy esztendeje húzódik kivitelező és tervező között: áttervezéské- és újabb azt a tetőszerkezetet, amelyet a központi épületre javasol a KÖZTI — 16 új rajzterem kapna majd itt helyet —, s amelyre a hitel már 1963-ban rendelkezésre állt, de az építőtábor mostanáig sem szerződött le.

Komoly mértékben hátráltatja az építkezést az is, hogy a Fővárosi Tanács városrendezési és építési osztálya a végleges területfelhasználási

hozzájárulást mindmáig nem adta meg.

Ezen a tanácskozáson tehát valamennyi akadály felmerült, s megszüntetésükre, az egyes épületek határidőre való átadására megegyezés történt. Eszerint 1964. március 15-ig valamennyi vitatott kérdésben megoldást keresnek, és rendezik a késlekedő telekkiszajátítást is. Március 21-én pedig valamennyi szerv és vállalat pontos, feladatával megjelölt, határidőket is feltüntető forgatókönyvet készítenek.

A KISZ is jelentős szerepet vállalt a műegyetemi építkezés meggyorsításában: az egyetemi KISZ-bizottság képviselői személyesen utaznak le azokhoz a vállalatokhoz, amelyek gépek, szerelvények szállításánál érdekeltek az építkezésben — például a Székesfehérvári Könnyűfém-műhöz —, hogy ők is segítsék elő a munkák meggyorsítását. A KISZ Központi Bizottsága pedig, a védnökség keretében, 4x200 fős építőtábort szervez a nyári szünidőre, a műegyetemi építkezésnél. **K. E.**

### Budapestre vonatkozó újságcikkek

Szerző: K. E.

Cím: *Meggyorsítják a Budapesti Műegyetem építését*

Forrás: *Magyar Hírlap*

1964. feb. 29.

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. fiz.)

(Oldal)

OSZTALOZÁS

Tárgy

Hely

Idő

Személy

Helyszám

727.3

" 1964"