

**HERCEHURCA HAT ÉV ÓTA**

# Mi lesz veled Bábszínházunk?

*Miniregény 12 fejezetben*

„Jubilál a Bábszínház: tíz éve húzódik az ügye” — írtuk 1969. szeptember 18-án (!) a HH-ban. Azóta több mint hat esztendő telt el, a bábosok azonban még mindig „albérletben” játszanak a Kis Színpadon: *Népköztársaság útjai otthonukat építik.* Elmentében a hazai építkezési határidő-módosításokkal, a Bábszínház esetében *legkevesébe* az építőt, a Középület Építő Vállalatot terheli a felelősség a csúszásért, hanem azokat a szerveket, amelyek bábáskodtak a rekonstrukció felett. Jogos, jogtalan kifogás persze jócskán van, a tény azonban tény marad: *a sorozatos viták, határidő-módosítások következtében 45 millió forintról 74 millióra növekedett az átépítés költsége.*

## Albérletből

### albérletbe

Mi is történt 1969 szeptemberére óta? A Bábszínház csak az év végéig kapott működési engedélyt a Népköztársaság útján, ezért a *Kis Színpadot* jelölték ki az illetékesek a színház átmeneti otthonául. Igen ám, de a Kis Színpadot akkor *éppen átépítették*, és az is biztos volt, hogy hamarosan nem készül el. Erre megváltoztatták a korábbi határozatot, és a *Művész mozira* esett a választás. Néhány hét múlva kiderült: *a mozi nem alkalmas erre.*

**1969. december 31.:** lejárt a működési engedély határideje. Viszont nem volt hová költözni. Újabb *féléves* haladékot kapott a színház.

**1970. június 30.:** megint letelt a határidő. A Kis Színpad átépítése tovább csúszott, a Népköztársaság útjáról viszont *ki kellett költözniük* a bábosoknak.

**1970. július 31.:** a Bábszínházat átadták az építőknek. Egy ígéret, miszerint *1973-ra* elkészül az új színház.

**1970. szeptember:** a Bábszínház a Fáklya Színpadon és a Kellner Sándor Művelődési Otthonban kezdte meg működését.

**1971. április:** az építkezés, amely alig kezdődött meg, *leáll*, ugyanis egy határozat értelmében a korábbi tervet felül kell vizsgálni, korszerűsíteni kell.

**1971. szeptember:** a Bábszínház beköltözhet a Kis Színpadra.

**1971. október 26.:** elkészül a Bábszínház módosított tanulmányterve.

**1971. november—1972. november:** elkészül a terv, és az is kiderül, hogy nincs fedezet. Hosszú-hosszú tárgyalások, viták.

**1973. május:** megkötik a kivitelezési szerződést. Határidő: 1975. augusztus 31. Költség: 54 millió forint.

**1975. április:** az építkezés lelassul. A régi nézőtér vas-szerkezete olyan rossz állapotban van, hogy le kell bon-

tani. Újabb 20 millió forintra van szükség.

**1975. május—december:** az eredeti határidőt 1976 júliusára módosították, s közben a pluszköltségre is megteremtik a fedezetet.

**1976. január:** a Középület Építő Vállalat nagy erővel építi a Bábszínházat. Izgalomban azért most sincs hiány: 134 ezer dollár van szükség, hogy beszerezzék az üvegajtókat és az új fényvetőket.

*Elkészül-e idén a Bábszínház? Ha nem jön közbe sem-*

mi, akkor november 7-én már előadásokat lehet tartani a Népköztársaság útján. Egy biztos: szép és korszerű lesz az új Bábszínház. Hogy csak egy érdekességet említsünk: a székeket úgy tervezték, hogy egy mozdulattal átalakíthatók *gyermekek és felnőttek* számára. A szakemberek azt mondják, Európában párját ritkító színház épül.

Sajnos, az építkezés körüli hercehurca is párját ritkította...

Pethes Sándor