

Budapestre vonatkozó ujságcikkek

624.2



Szerző:

Cím: **A BORÁROS-TÉRI HÍD NÉGY FŐTARTÓJA ELÉRTE A PESTI PARTOT**

Forrás: *Szépessy*

Budapest 1957. 3.

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. fűz.)

(Oldal)

Hely:


Idő: "1957"

Személy:

Helyszám:

Ötéves tervünk egyik kiemelkedő alkotásának, a Boráros-téri hídnak építése jelentős szakaszához érkezett: csaknem négy héttel a határidő előtt, kedd délelőtt a híd mind a négy fő-tartója elérte a pesti partot. Ez a kiváló teljesítmény nagyrészt a híd-építő dolgozók áldozatos, kemény munkájának eredménye. A hídépítő dolgozók november 7. tiszteletére felülvizsgálták s részben módosították az alkotmány ünnepére tett hosszú-lejáratú versenyvállalásaikat és új felajánlásokat tettek. Az építkezés legjobb brigádja, a »Rákosi« szerelőbrigád, Nagy László vezetésével a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére vállalta, hogy az évforduló napjára befejezi idei tervét. November 7-ig mintegy 5-6000 darab csavart takarítanak meg olymódon, hogy új anyag vételezése helyett a meg-

levő csavarokat használják fel. A Fa György vezetésével dolgozó »Damjanich« ácsbrigád a Gazda-mozgalom keretében eddig öt százalék hulladék faanyagot használt fel, ezt most 15 százalékra kívánja növelni. A híd-építés hős dolgozói élenjártak a költsönjegyzésben is. A Rákosi-brigád tagjai közül Nagy László brigádvezető 3000 forintot, tizenegyen pedig 16.000 forintot jegyeztek.



Augusztus 25-én itt tartottak a híd építésében, ekkor 14 nappal voltak a határidő előtt.

Jelenleg itt tart az építkezés. Az eredeti október 27-i határidő helyett szeptember 29-re elérték a pesti partot, tehát az időmegtakarítás 28 nap. A szaggatottan jelzett rész már azóta készült el.

A terv szerint december 15-én kell elérni ezt a hosszúságot. A dolgozók alkotmányunk ünnepének tiszteletére vállalták, hogy december 1-re befejezik ezt a szakaszt, most a »Rákosi« szerelőbrigád arról tárgyal a műszakiakkal, hogy már november 7-re elérik ezt a pontot, amely a hídnak majdnem a fele.

*„Bilágovág”
1957. 3.*