

Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Osztálvozás

728

Szerző:

Hely:

Cím:

Mi újság a budapesti lakásépítkezéseken?

Idő: "1956."

Forrás: *Esti Pp*

Személy:

456. T-2i

Helyszám:

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Közp. nyomt. XX. cs. 23

Budapest nyomda, Gerlőczy-u. 2. — 14806/51

A budapesti emberek, érthető nagy figyelemmel kísérik a lakásépítkezéseket. A múlt hónapokban bizony lassan nőttek a falak, a másfélhónapos szokatlanul hideg tél, majd a nagymérvű anyagihiány következtében — hiszen az árvíz sújtotta vidék nagy mennyiségű téglát és egyéb építési anyagot kért — csak lassú ütemben folyt a munka.

Mit látunk most a budapesti lakásépítkezéseken?

Az Üllői úti lakótelepen

az eredetileg tervezett 192 lakás helyett 670 lakást adnak át az év végéig a 44. sz. Építőipari Vállalat dolgozói, segítők kezét nyújtva azoknak az építkezéseknek, amelyek valamely objektív okból kifolyólag elmaradtak eredeti tervüktől. Az építésvezetővel az élen az építkezés valamennyi dolgozója alaposan kiveszi részét a munkából. Az épületek átlagos készültsége 25 százalékos, de van olyan épület, amely már 50 százalékban készült. Az Üllői

úton közlekedő villamosok, autóbuszok utasai örömmel látják, hogy mindig több és több lesz a piros téglafal.

Derekasan dolgoznak

a Hunor utcai lakásépítők

a júniusi lakásátadás előtt. Az „A” jelű épületben az utolsó simításokat végzik, most kezdnek hozzá az épület külső csinosításához.

A Bocskay úti lakásépítők április végéig pótolták az éveleji egyhónapos elmaradást, s május 10-ig már kerek 10 napos előnyt szereztek. Különösen a Bocskay út 15. szám alatt épülő ötemeletes lakóház építésénél születnek napról napra kiváló eredmények. A Bocskay úti építők már azt tervezik, hogy 59 lakást, az eredeti, november elsejei határidő helyett, előbb átadják.

Nincs minden rendben

a Zsigmond téri

építkezésen.

Az eredeti terv szerint 241 lakás készült volna el, de a mun-

kát 1955-ben a tervezett időpontban nem tudták elkezdni. Az eredeti beépítés megváltoztatása, az építkezés helyszínének vontatott átadása már kezdetben sok akadályt jelentett. Néhány héttel ezelőtt az építkezés elmaradásának okait tárgyaló értekezlet megvitatta a folyamatos munkát hátráltató tényezőket, s intézkedett a jelenlegi helyzetnek megfelelő új határidők megállapításáról. Így született a döntés, hogy az év végéig 80 lakást kell elkészíteniük az építőknek. Határozatot hozott az értekezlet arra is, hogy meg kell vizsgálni, kik a felelősök azért, hogy ennyire elmaradt ez az építkezés.

Sok gond és nehézség közegette, de nagy lelkesedéssel és akarattal küzdenek a budapesti lakásépítkezések dolgozói, hogy teljesítsék a tervben részükre előírt feladatokat: — sok ezer új lakást adjanak át a budapesti dolgozóknak.