



Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Oszátlvadás

725.14

Szerző:

Cím:

Városháza építkezése

Forrás:

Kis Újság

Idő:

1950. IV. 15.

Személy:

Helyszám:

Lap:

Kis Újság

Megjelent:

1950 APR 15

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Budapest nyomda NV., Közp. városháza — 1896/50

16 Madarat tolláról, rossz tervezőt az ablaktalan szobáról!...

Ki felel a véget nem érő tatarozásért a Városházán?

Amikor Budapesten az építkezés haladottsága olyan fokot elért, hogy hatermeletes épületet néhány hónap alatt elkészítenek, a Városháza keresztiszármájában folyó pepecselően toldozó-foldozó építkezés három esztendeje tart.

A keresztiszármáj három emeletének építkezése azonban még ma sincs befejezve, noha már ügylátszott, hogy csak hetek választják el a befejezéstől. Most a néhány hét előtt elkészült falakat, illetve ajtókat kezdik kibontani. A tervező ugyanis — ki tudja, mi célból — berajzolt a tervbe egy szobát, amelynek az ajtón kívül semmiféle nyílása sincs. E „világtalan” szobában, természetesen, dolgozni nem lehet. A tervező sűrűsen kiemelte tehát a kész, befestett ajtót tokostul együtt. Veszett fejszének nyele fordul: az ajtónyílást be akarják falazni azért, hogy a „szoba” másik oldalán egy ugyanolyan ajtónak rést nyissanak az újonnan épített és már bemészelt falba. Ezenkívül még másik hét ajtó áthelyezését is tervezik. Miért? Azt senki sem tudja megmagyarázni.

Hogy a tervezőket ne illethesse olyanféle vád, hogy csak bontanak, elhatározták, hogy másutt viszont kész, új szobában, új falat húz-

nak, befalazva azokat az olajfestékkel már befestett oszlopokat, amelyeknek befestése bizony drága mulatság volt. A mennyezetet is kénytelenek lesznek újra meszelni a megkésve elhatározott falépítkezés miatt. A szabályszerűen felszerelt, mosdóval ellátott kétjűlkés WC lebontását

is tervbe vették, — pedig már a szükséges vízvezetékcsöveket és lefolyócsövet beszerelték. A WC-lebontás következtében a fölötté levő két emelet WC-jének is új vezetéket kell építeni, hogy a földszinten levő vezetékekkel az összeköttetést meg tudják csinálni. Az innen szétszedett WC-t viszont az első emelet egy másik helyén akarják felállítani. Vajon nem lett volna célravezetőbb az építkezés megkezdése előtt átgondolni ezeket a megoldásokat? Akkor mindenesetre jónéhányezer forintot meg lehetett volna takarítani. Több más gondatlanság csak tovább növeli a felesleges kiadásokat. Az utótervezések minden egyes újabb elgondolása a fővárosnak újabb húsz-huszonötezer forint költségpocsékolást jelent. A háromemeletes keresztiszármáj építésével kapcsolatban felmerül a felelősség kérdése.