

Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Osztályozás

690.159

Szerző: **JOBB ELŐKÉSZÍTÉSSEL**Cím: **folytatják országszerte****a háztatarozásokat**

Forrás:

Ujsz. Hírlap

1954. I. 7.

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Hely:

Idő:

1954

Személy:

Helyszám:

A kormányprogram egyik fontos pontja a lakóház tatarozási akció, amelynek során Budapesten és az ország vidéki városaiban helyreállítják a lakóépületeket és a lakásokat. A kormány százmillió forintot biztosított a múlt évben a tatarozások lebonyolítására és ennek az összegnek 60 százalékát Budapest kapta. Nyomban a kormányprogram elhangzása után a fővárosban hozzáfogtak az akció végrehajtásához. Bizonyos mértékig az elsietettség okozta, hogy a tatarozásokat nem készítették elő megfelelően és augusztus 1-től kezdődően a mai napig mindössze csupán 324 épületen kezdték meg a munkálatokat.

Budapesten a XVIII. kerületé a dicsőség, hogy a múlt évi lakóház tatarozási programját maradéktalanul teljesítette. Ebben a kerületben 15 lakóházat kellett helyreállítani és a nehézségek ellenére ezzel a feladattal a kerület meg is birkózott. A munkálatokat olyan ütemben bonyolították le, hogy december vége előtt már hivatalosan el is számolták a költségeket. A második helyen a III. kerület áll, ahol 14 épületet javítanak és valamennyi épületen közvetlenül befejezés előtt állnak a munkálatok. Viszonylag kielé-

gítően halad a helyreállítás a XV. és XIV. kerületben is, ellenben nagyon lemaradt a VIII. kerület, amelynek területén 158 épület volt kiszemelve tatarozásra. Ezek közül hat lakóházon fejezték be a munkálatokat, 32 közvetlenül befejezés előtt áll és további 120 ház javításához kezdtek hozzá.

Az első öt hónap mérlege

A tatarozási akció öt hónapjának mérlegeként megállapítható, hogy a munkálatok nem a kívánt és szükséges ütemben folytak. Mindenekelőtt az, hogy a helyreállításra kiszemelt épületeket nem a kellő körültekintéssel választották ki. Az épületek között akadnak olyanok, amelyeknek állapota nem tette szükségessé az első közötti besorolást, mások pedig olyan leromlott állapotban vannak, hogy nem éri meg a ráfordítható költséget. Ezeket az épületeket ki is vették a tatarozandók közül. Sok háznál a nagy sietésben csak hozzávetőlegesen állapították meg a helyreállítási költségeket és a munkálatok megindításakor derült ki, hogy sokkal nagyobb és költségesebb helyreállítást kell végezni, mint amennyire számítottak. Akadályozta és késleltette a munkálatok menetét az elégtelen állványkészlet, a

javításokhoz szükséges legfontosabb építőanyagok hiánya. Sokszor le kellett állítani a munkát, mert nem szállították időben a tetőfedőbádógot, vagy a csatornaanyagot. Nem állt rendelkezésre a helyszínen a tatarozáshoz szükséges cement, faanyag. De nem utolsósorban hátráltatta a tatarozások programszerű végrehajtását a kevésszámú munkakerő.

A végrehajtással megbízott szervek a nehézségek egy részéért az építésügyi minisztériumra hárítják a felelősséget és azt állítják, hogy az építésügyi minisztérium mindenekelőtt az új, nagy építkezések zavartalan menetét tekintette fontosnak, odairányította elsősorban az anyagot, a munkakerőt, a tatarozások céljaira csak ezeknek a szükségleteknek a kielégítése után fennmaradó rész jutott. A nehézségek másik okozója az intézőszervek tapasztalathiánya volt. Ilyen nagyszabású tatarozási munka még sohasem volt; lebonyolítására szervezésileg nem voltak felkészülve, de nem volt meg a szükséges építőipari kapacitásuk azoknak a vállalatoknak sem, amelyeket a lakóház tatarozások kivitelezésével megbíztak.

A munkálatok lassú menete miatt nem is kerülhetett sor a rendelkezésre bocsátott tel-

jes hitelösszeg felhasználására, ezért a budapesti tatarozási hitelkeretből időközben 4 millió forintot átirányítottak a vidéki tatarozások céljaira, mert a vidéki városokban aránylag jobban ment a helyreállítás. A főváros az eredeti 60 millióból alig 40 millió forintot használt fel a múlt évben tatarozásra.

Vidéken Szeged, Debrecen, Szombathely, Székesfehérvár teljesítette legjobban a tatarozási feladatokat, viszont elégtelenül folyt a helyreállítás Győrött, Szolnokon.

450 millió forint háztatarozásra

A múlt év tapasztalatain okulva, az idei lakóház tatarozások előkészítését már sokkal alaposabban és körültekintőbben végzik el. A fővárosi tanács lakásgazdálkodási igazgatósága gondosan összegyűjti azoknak a lakóépületeknek pontos adatait, amelyeket a kerületi tanácsok tatarozásra javasoltak. Szakértőkből alakult 11 brigád írja össze a helyszínen, hogy az egyes épületeken milyen termésetű, milyen anyag felhasználását igénylő javítás vár elvégzésre. Pontosan kiszámítják az adatok alapján a helyreállítási költséget és ezek ismeretében kerül az idei tatarozási program kivitelezésére. Ezzel a módszerrel már eddig

150 lakóház helyreállításának költségvetését készítették el.

A tavalyi munkák során még el nem készült budapesti épületek tatarozását ebben az évben folyamatosan befejezik. A téli időszak alatt a belső helyreállításon dolgoznak. Az 1954. évi tatarozási program végrehajtására az eddigiek szerint Budapesten 180 millió, vidéken 120 millió áll rendelkezésre, azonkívül a lakbérbevételekből Budapesten 90, vidéken 60 millió forintot használnak fel hasonló célra. Az utóbbi összegeket főként belső lakástatarozásra engedélyezik. Ilyenformán az idei lakóház helyreállítási program hozzávetőleg 450 millió forint beruházást igényel.

Gárdonyi Jenő