Huzavona egy szálloda körül

Épül vagy nem épül • Akik nem értenek egyet önmagukkal • Módosítás egymillióért

Az Országos Tervhivatal véleménye • Mikor kezdik végre a lágymányosi Sport-szálló építését

Pontosan egy hónapja sürgettük: a lágymányosi, Feneketlen-tó melletti, Tass vezér utcai Sport-szálló építkezéséhez, noha terv, pénz, kijelölt hely, építőipari vállalat van, *még meddig nem kezdhetnek* . . .

HIÁBA DÖNTENEK KEDVEZŐEN

Most utánajártunk, történt-e azóta valamiféle érdembeni intézkedés? Hát, igen is, meg nem is. Elvben minden rendben — gyakorlatban semmi. Sőt . . . Tudniillik, az engedélyt — az Országos Tervhivatal közlése szerint — előreláthatólag e héten kiadják. A Tervhivatal a hotelt eddig is pártfogolta, ezután is szükségesnek, sürgősnek minősíti. Ily értelemben terjesztette fel az 1964. évi népgazdasági terv végrehajtásáról kiadott kormányhatározat előírásainak megfelelően a legilletékesebb fórumhoz, jóváhagyásra. A határozathozó gazdasági szakértők Budapest hotelhelyzetének — a következő években minimálisan megtriplázódó idegenforgalmának — ismeretében nyilvánvalóan hozzájárulnak az építkezéshez.

Hiába döntenek kedvezően. Időközben ugyanis az Építésügyi Minisztérium emberei revideálták véleményüket, *nem értenek egyet önmagukkal.* A múlt esztendőben elfogadott, helyeselt terveket át akarják dolgoztatni, rajzoltatni. Ez a beruházó főmérnöke, *Dezső János* szerint — legalább egy év, bár az Építésügyi Minisztérium osztályvezetője, *Szatmári László* úgy véli: csak két hónap késedelmet jelentene. (Amennyiben a múlt hét pénteki javaslatot Kilián József építésügyi miniszterhelyettes helyesli. És ha nem?)

ELŐREGYÁRTOTT ELEMEK SOREN KÍVÜL

Próbáljuk kideríteni, nyomon követni a huzavona okát.

A Sport-szálló összköltsége 28 és fél millió forint. Hétemeletes, 364 lakóhelyes, külön presszó-étteremmel. A szálloda szerkezete: hagyományos monolit, illetőleg betonozott. A vendéglátóipari épülethez pedig előregyártott elemeket akartak használni. Mindebben — tavaly már — megállapodtak, *s elhatározták, idén februárban hozzákezdenek az építkezéshez.* A végső papír, az utolsó pecsét azonban késett. Időközben az Építésügyi Minisztérium az általa is elfogadott elképzelés ellen vétót emelt. Ragaszkodik ahhoz, hogy az egész komplexumot előregyártott elemekből készítsék. A tervező, a KÖZTI az átdolgozást pillanatnyilag nem vállalja, a rajzokra még határidőt sem ad. *A módosítás az építtetőnek egymillió forint költségtöbbletet jelentene.* Ezenfelül az Országos Idegenforgalmi Szálloda és Étterem Vállalatnál attól tartanak, hogy *nem tudnak soronkívül előregyártott anyaghoz jutni.* Az Építésügyi Minisztérium állítása ezzel szemben: van elég elem, munkás viszont kevés, a többletkiadás csupán másfél százalék. A minisztérium a tervek átdolgoztatását augusztusra gondolja. A munkával megbízott 41. sz. Építőipari Vállalat akár holnap is hozzáláthat az alapozáshoz, a munkákhoz, azonnal felvonul — amennyiben engedik.

START HÁTRÁNNYAL

Az Országos Tervhivatal a szálloda leendő gazdáinak ad igazat, az Építésügyi Minisztérium közbelépését helytelennek tartja.

Mi úgy véljük, nem mindegy, mikor költözhetnek be az első vendégek az épületbe. Hónapok, sőt, napok is számítanak. Annál is inkább, mert *az új hotel-étterem évi bevétele minimálisan 10 millió forint, többségében deviza.* De nemcsak pénzről van szó. Az Építésügyi Minisztérium ne tudná: Budapesten kevés a szálloda, minden szobára, ágyra szükség van? Minél előbb. Ha tegnap vagy tegnapelőtt kezdtek volna építkezni, az is késő. Amennyiben holnap vagy holnapután fejeznék be a munkát, akkor se lenne korán. (A Sport egyébként jó ideig a fővárosban az egyetlen olyan új hotel lenne, amit építenek, s nem átépítenek.)

A lágymányosi Sport-szálló — a sportolók szállodája lesz. Elsősorban a Budapestre érkező külföldi, vidéki versenyzők és kísérőik laknak majd itt. *Magyarország — mint ismeretes — elvállalta az 1966. évi atlétikai Európa-bajnokság rendezését.* Logikus, természetes követelés, hogy a küzdelem részvevőit, a sportvezetőket, a bírákat, az újságírókat már kész, kipróbált, berendezett, *működő* szálloda várja. Időben!

Mindegy, hogy előregyártott vagy monolit falakkal.

László Miklós

Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Szerző: Kádár Lívia

Cim: Huzavona egy szálloda körül

Forrás: Esti Hírlap

(Hely)	(Idő)	(Köt. v. füz.)	(Oldal)
	1964. máj. 12.		

OSZTÁLYOZÁS

Tárgy 640.24

Hely Sport-Szálló

Idő "1964"

Személy

Helyszám

119. Ujságcikk-gyüjtő – f1 5 – F. Ny. V. 14. – 7910