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het.
Tavaly november 7-én, hírt ad­

va az épülő Volga Szállóról, a 
Népszabadság a többi között a 
következőket írta:

„Az új Volga Szálló építését 
szeptemberben kezdték meg... Az 
építkezés megkezdésétől számí­
tott 11. hónap végén a hotel ven­
dégeket fogad. A megnyitás idő­
pontja: 1971. augusztus 20. Ilyen 
gyorsan ilyen nagy és igényes 
épület még nem készült Magyar- 
országon. A 43-as Építőipari Vál­
lalat építi — főképp házgyári ele­
mekből — bebizonyítván vele, 
hogy az igazi építőművész kézé 
bői házgyári elemekből is valódi, 
változatos, egyedi, szép épület 
születik.”

Fenti híradásunk után szak­
emberek és nem szakemberek ki­
fogásolták a Népszabadság ilyen 
kategorikus, előlegezett bizalmát, 
a sok szép jelzőt. „Várjuk ki a 
végét — mondták. — Láttunk mi 
már gyönyörű szcillodaterveket, 
de mire az épület elkészült, a | 
tervező szinte rá sem ismert szü­
leményére. Láttunk mi már rö­
vid határidőket, amelyeket sok­
szorosan módosítottak, hosszabbí­
tottak. Aztán meg — és ez sem 
mellékes — mibe fog kerülni ez 
az épület? És mennyivel fogják 
túllépni a tervezett költségvetést? 
Mivelhogy sajnos, nálunk ez is 
elég gyakori, hogy ne mondjuk: 
jellemző.”

így is lehet
Ma, 1971. augusztus 3-án, az 

épület építői — fő- és alvállalko­
zók, tervezőművészek, mérnökök, 
munkások, több százan — jelen­
tik: a Volga Szálló Budapesten, a 
Váci út és Dózsa György út 
sarkán, felépült. Kész. Teljesen 
kész. Még hátravan a hivatalos 
sajtóbemutató, az ünnepélyes 
megnyitás, és péntektől jöhetnek 
az első vendégek.

A felépült szálló pontosan 
olyan, mint amilyennek két eu­
rópai hírű tervezője, Finta József 
és Király László a rajzasztalon 
megtervezte. Ami a költségeket 
illeti: az építkezés előre kalkulált 
összege 152 millió forint volt. Ez 
persze nagyon sok pénz, ha ki 
kell fizetni, de nem sok, ha ha­
sonlítunk. Az egyik budapesti 
szállónk, de a Volgánál kisebb és 
kevésbé kényelmes, került körül­
belül ennyibe, jó néhány évvel ez­
előtt. Azóta pedig emelkedtek az 
építőipari árak.

És mégis, noha fillérre még 
nincs kész az elszámolás, azt már 
leírhatom: a Volga Szálló felépí­
tése pontosan 152 millió forintba 
került. Pedig nem spóroltak el 
belőle semmit. A terv és a kész 
épület olyan, mint két ikertest­
vér. Semmi különbség sincs köz­
tük.

Akkor hát talán rossz a minő­
ség, hanyag a kivitelezés?

Somogyi Jenő, a Pannónia Szál­
loda- és Vendéglátó Vállalat — 
az építtető és üzemeltető cég — 
vezérigazgatója mondja: „Min-

1 dennap bújom az épületet, hol 
! van valami hiba, trehányság. De 
semmi ilyent nem találok. Sehol 
egy rossz sarok, egy leütött fal­
rész, egy bevert ablak, egy elütött 

! szög.”
Amikor elkészült a monstre 

i épület vízvezeték-hálózata, ráen- 
, gedték a víznyomást a hálózatra.
I Hát bizony gyakran ilyenkor ki- 
| sebbfajta árvíz keletkezik új épü­

leteinkben. Itt? Talán két vagy 
három helyen néhány csepp víz 
kiszivárgott.

Mindössze hat hónap alatt
Tizenhét vállalat munkája áll 

készen a Váci úton. Az oroszlán- 
rész a 43-as építőké, valamennyi 
itt dolgozó munkásuké és a két 
vezetőé: Kisvári János vezérigaz­
gató és fia, Kisvári Játfios építés- 
vezető. Példás volt az angyalföl­
di üzemek — a Fémmunkás, a

Láng — gyors, jó minőségű, szer­
vezett munkája. Külön néhány 
mondatot érdemel a Budapesti 
Bútoripari Vállalat mintegy há­
romszáz munkása és vezetője.

! Eredetileg jugoszláv bútorokkal 
kívánták berendezni a hotelt, 
mert a jugoszláv ajánlat kedve­
zőbbnek tűnt, mint a Bubivé. 
Ekkor a Bubiv rákapcsolt. Az 
eredetileg ajánlott bútornál szeb­
bet, célszerűbbet, jobbat és ol­
csóbbat gyártott, és ezzel meg­
kapta a megbízást a hotel beren­
dezésére. Hihetetlenül rövid idő 
alatt készültek el a bútorok és 
olyan minőségben, hogy — remé­
lem, nem kiabálom el — máris 
érdeklődnek irántuk a nagy nyu­
gati szállodaépítő és -építtető cé­
gek.

A szálló előtt álló hatalmas, 
úgynevezett lepényrész nem egé­
szen hat hónap alatt készült el. 
Ebben az épületrészben a követ­
kezők vannak: az előcsarnok, két 

, üzlet, egy cukrászda, büfé, drink­
bár, egy éjszakai mulató, hatal­
mas étterem, konyhák és kiszol­
gálóhelyiségek. Mindez hat hó­
nap alatt. A város sok - pontján 
tudok olyan üzletekről, amelyek­
nek a kifestése ennél- tovább 
tartott és tart.

Órákon át beszélgettem a szál­
ló építésében érdekelt vezetők­
kel és munkásokkal. Egyetlenegy 
dolgot firtattam: mitől, miért,
hogyan sikerült nekik az, ami ál­
talában másoknak és sokszor ne­
kik sem sikerül. És anélkül, 
hogy részletezném, tőmondatok­
ban ideírom válaszaikat. n

Hál ez a normális, nem?
A legfontosabb volt: a szerve­

zettség és az erők koncentrálása. 
Legalább ennyire fontos volt az 
a nem általánosan megszokott 
tény, hogy itt a munkaidő alatt 
minden ember a munkájával tö­
rődött. Harmadszor: lelkesek vol­
tak, Presztízskérdést csináltak a 
munkából. Végül, és ez nagyon 
elgondolkoztató: mai szemmel
olvasták a gazdasági szabályozó- 
rendszer szabályait, ösztönzőit. 
Nem azt nézték, hogy mi az, 
amit ez a szabályozórendszer ma 
még nem tesz lehetővé, hanem 
azt, amit szinte megkövetel, no­
ha leírva talán nincs is: lelemé­
nyesség, bátorság, kockázatválla­
lás.

Nem kaptak semmi kedvez­
ményt. Nem volt protekciójuk. 
Nem találtak ki számukra külön 
ösztönzőrendszert. Náluk is volt 
anyaghiány, munkaerőhiány, ne­
kik sem sikerült minden. Közü­
lük sem volt mindenki zseni, ök  
is káromkodtak, izzadtak, mérge­
lődtek eleget.

Kisvári János építésvezető tu­
lajdonképpen nem is egészen ér­
ti, miért jár-kel órákig egy új­
ságíró, s vele a sok igazgató, ve­
zérigazgató. Hiszen ők, az építők, 
a szerelők, tulajdonképpen sem­
mi rendkívülit nem csináltak. 
Csupán az eredeti terv szerint, 
az eredeti határidőre, az eredeti 
minőségben és az előre kalkulált 
nem túl magas áron felépítettek 
egy épületet. Hát ez a normális, 
nem?

Sajnos ma még nem az.
*

Csupán néhány mondat az új 
hotelről. A Pannónia Szálloda- 
és Vendéglátó Vállalat építtette 
a szállóépítésben tőle megszo­
kott rutinnal, fantáziával és jó 
üzleti érzékkel. Ez Budapest leg­
több férőhelyű szállodája. A szál­
lóban 314 szoba van, valamennyi 
fürdőszobás. Az ágyak száma: 
747. Árai szolidak: a kétágyas 
szoba 240 forintba kerül.

Ez Angyalföld első szállodája, 
amelynek városképileg is nagy 
jelentősége van. A hotel hatásá­
ra rövidesen az egész környék 
átalakul. A régi — még a nyo­
morgó Angyalföld emlékeit őrző 
— kis viskókat máris bontják. 
Korszerű, valóban nagyvárosias 
környezet épül a Volga köré.

Buzási János


