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A Baross téren napok o6ta
folyik az eddigi legna-
gyobb munka: a Keleti palya-
udvar el6tti foldalatti — Ggy-
nevezett — HK-nagycsarnok
fodémének betonozdsa. Most
mar éjjel-nappal dolgoznak a
nagycsarnok tetején: a beto-
nozast ugyanis folyamatosan
kell végezni, hogy a szerkezet
teherbirdsa egységes legyen.
A beton szilardsagara jellem-
z6: egyetlen koéckacukomyi
darabja 400 kilé sulya kala-
pacsutést elbir.

Vasarnap délel6tt —a a
sbetonakcié¢” szazadik ora-
jaban — megtekintettik
a Baross téri munkaterile-
tet, amelynek munkahe-
lyein  harom mi(szakban
dolgoznak.

A 2040 négyzetméteres

HK-nagycsarnok fdédé-

mé a szerdai hataridé
elétt harom  nappal,
mar hétfére elkészul.

Huszonegy nappal késébb
mar el lehet bontani az
alatta levé allvanyerdét, a
huszonnyolcadik napon pe-
dig mar akar 60 tonnannyi
terhet is elbir a szerkezet.
A Baross téri munkala-
tok soron kovetkezs ,prog-
ramja”:
# Kétfém megkezdik a
Park' Szallo elétt a Kere-
pesi ut alatt atvezet§ —e

Astoria nagysagud — F-
nagycsarnok zsaluzatanak
épitését.

© Csutortokon a HK-
nagycsarnok oldalfalait
vonjak be védéréteggel.
® Oktdber kozepén lebont-
jak a Keleti homlokzata
elétti gyalogjaré hidat és
megindulhat a HK-nagy-
csarnok ,tetején” a gya-
logos forgalom.

Ugyancsak oktober ko-
zepén kibontjak a Keleti
homlokzatanak pilléreit
tartd téglafalat és a tobb
szaz tonnanyi terhet egy
vasbetonbdl épitett mini-
hidra helyezik at.

© Oktdéber végén a H8-
nagycsarnok tetején meg-
kezdédik az Uutépités és a
villamossinek fektetése.

A villamosvaganyok ko-
z6tt — az aluljar6 lejarata-
nal — nagy jardasziget, a
sinek mellett ketiranya Ot
ép L

Ev végén mar itt halad-
nak at a Rakdczi aGton és
a Nagyvarad tér felé koz-
leked6 villamosok. Oktéber
végén megszinik a Park
Szallé el6tti ideiglenes koz-
uti hid: addig elkészal a
végleges formaban éiéjgl’»
tett Kerepesi Ut. -
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