
Egy határidő előtt teljesített vállalás

Hétfőn lesüllyesztették a Boráros-téri h
A régi Boráros-téri híd feljáróját túl 

meredeken építették, az új híd tervei­
nek elkészítésénél elhatározták: segíte­
nek ezen a hibán, amely a régi hídon 
megnehezítette a közlekedést. A pesti 
feljáró lesüllyesztésére most került sor.

A hídépítők, akik most a hídépítke- 
zés télen is elvégezhető munkáin dol­
goznak, Rákosi elvtárs születésnapjá­
nak tiszteletére egyebek között azt 
vállalták, hogy a feljáró-süllyesztést' 
február 20-ig végzik el. Ezt a határ­
időt azonban nem tartották be: már 
tegnap, február 11-én lesüllyesztettek 
a pesti feljárót. A hídrészt hidraulikus 
emelő segítségével felemelték és a vas­
lábakat „lefűrészelték’’, hogy a fel­
járó a Ferenc-körúttól kiinduló fel­
járó-résszel egyszintre kerüljön. Egyes 
helyeken 48.5 centimétert kellett le­
vágni a vaslábakból. Ezzel a híd­
építők kilenc nappal határidő előtt tel­
jesítették vállalásukat.

Képünkön helyére engedik a hidat a 
lefűrészelt hídlábakkal.
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