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Egy esztendővel ezelőtt még 
gaz virított a C sa va rg yá r utcai 
Duna-parton eldugott néhány 
házhelynyi parcellán, ahol most 
három palota néz a budai he­
gyekre. A környék lakosságá­
nak volt a lomtára azelőtt ez 
a hely, amíg a szomszédos gyá­
rak fiatal munkásai ki nem

sajátították futballpályának. 
Egy szép napon azonban meg­
jelentek a 44. szá m ú  Á lla m i  
É p ítőip ari Vállalat emberei és 
se szó, se beszéd, kiemelték 
mind a négy kapufát, és el­
kezdték irtani a gazt. Amire 
észbekaptak a csavargyári fia­
talok, már elplanírozták a föl­
det a szentesi kubikosok.

19 nap alatt az egyik , 1 8  nap alatt a másik
A Irfvzpllrpn Irrlrnlrnalr ic  f  m ín rlű n  Iri-f 1QA közelben lakóknak is fel­

tűnt, milyen szok a tla n  g y o rsa ­
sággal v é g z ik  az alapozási 
munkálatokat. Egyik reggel 
pedig arra ébredtek, hogy az 
»A« épület alapzatán két mé­
ter magas téglafal vörösük s 
mellette egy hatalmas torony­
daru mered az égnek. így ment 
ez há rom  h é te n  át minden­
nap a járókelők legnagyobb 
bámulatára. Aki reggel látta 
az építkezést, az este már nem 
ismert rá és fordítva, aki este 
vette szemügyre, reggel álom­
nak tűnt, amit látott, úgy 
emelkedtek a falak, pedig alig 
néhány ember dolgozott rajta.
, T izen k ilen c  nap m ú lv a  p e ­

d ig  k é szen  állt a n é g y  e m e le t  
m agas és  80 szo b á s  m o d e r n  la­
k ó ép ü le t és h íres é p ítő je , a 
P á biá n -brigá d , n y o m b a n  e l ­
k ezd te  a » B «  ép ü le t falainak  
a felh ú zá sá t. Amit itt művel­
teit, az még nagyobb csodálat-

M iért nem  ez a n orm ális?
— Harmincnégy esztendeje 

dolgozom az építőiparban, de 
még ilyenre nem emlékszem 
— mondja K o c so n y a  J ó z se f fő­
művezető, de mindjárt hozzá 
is teszi, hogy » n orm á lis k örü l­
m é n y e k  k ö zö tt«  három-, illet­
ve négyszer ennyi idő kellett 
volna az építkezéshez, mint 
amennyit ráfordítottak.

— Normális körülmények 
között...? H á t n e m  az a n or­
m ális, am it m a g u k  csinálnak, 
h o g y  gyorsa n  és o lcsón  é p íte ­
n e k ? — kérdezzük meglepőd­
ve.

Egymásra nézve nagyokat 
sóhajtanak és aztán elkezdik 
magyarázni, hogy tulajdon­
képpen mi is a helyzet az 
építkezési idő csökkentésével.

— N e m  m ira jtu n k  m ú lik  — 
szólal meg B a logh  János kő­
műves, aki csak annyit tud az 
itteni munkákról, hogy min­
den este megbeszélik a más­
napi munkát, ami szerinte a 
leglényegesebb dolog.

— O lya n  p recíz  te r v e t  k ész í­
tettü n k , h o g y  n a p ok ra  és az 
eg y e s  brigádokra  leb o n tv a  is

m eg je lö ltü k , m ik or  m it k ell  
ten n i és attól n e m  leh e te tt  e l ­
térn i — újságolja Jandó János, 
az építkezés gépészeti munká­
latainak irányítója. S most 
már megered a többiek szava 
is. Egymás után sorolják fel 
kiugró teljesítményük okait, 
amelyek valóban nem új talál­
mányok, csak éppen a széle­
sebb körű alkalmazásának 
vannak akadályai:

— M in d e n fé le  a n ya g  a ter ­
v e k b e n  m e g je lö lt  id ő p o n tok b a n  
é r k e z e t t ... A  c e m e n te t  e g y e ­
n e se n  a g y á rb ó l k a p tu k ... A  
m u n k a  s z e r v e z é s e  is o lya n  
v o lt , h o g y  e g y ik  brigádnak  
n e m  k ellett várn ia  a m á sik ­
ra ... A m it  nappal fe lfa la z ­
tu n k , azt éjsza k a  lep a n eloztá k  
a b e to n o so k  s reg g el ú jb ó l

ba ejtett mindenkit. 18 nap  
alatt h ú zták  te tő  alá a m ásik  
n é g y e m e le te s  ép ü le te t is és ké­
sedelem nélkül nekiláttak a 
harmadik és egyben a legna­
gyobb, a hatemeletes és tető­
terasszal készülő l̂ kökombi- 
nát falainak a felhúzásához is.

A hír elterjedt és egyre- 
másra jöttek a látogatók, hogy 
ellessék az öreg K o c so n y a  J ó ­
zsi bácsi vezette kollektíva 
módszereit, de legnagyobb 
bosszúságukra nem fedeztek 
fel semmi olyant, amit maguk 
is ne ismernének. U g ya n a zo k  
a g é p e k  és  u g y a n o lya n  e m b e ­
r e k  d olgozn a k  itt  is, m in t a 
tö b b i é p ítk e zé se k e n . Mégis tör­
tént valami, hogy az egész or­
szágban példátlanul álló rövid 
idő alatt — 18 és 19 nap alatt — 
építettek fel egy-egy négy- 
emeletes, modern kivitelű la­
kóépületet a XIII. kerületi 
Csavargyár utcában.

k ezd h ettü k  a m u n k á t . . .  A  k ü - - 
lön b öző  szakipari és szerelési  
m u n k á k a t v é g z ő  e m b e r e k  is 
a k k or jö ttek , am ik orra  elő  v o lt  
írva  ... '

T a n u lm á n y o zn i  
és terjeszteni kell 

ezt a  m ódszert
Igenám, de nemcsak Kocso­

nya Józsi bácsi, hanem a vál­
lalat termelési osztályának 
vezetője, C serm á k  T ib o r is azt 
állítja, hogy i ly e n  ü te m b e n  és  
m ó d sze rre l leh e te tlen  d olgozn i  
s z é le se b b  k ö rb en  (?) a jelen­
legi anyagelosztási körülmé­
nyek és egyéb okok miatt. Ar- 
ról nem is beszélve, hogy csak; 
egyetlenegy lakóház vagy más 
épület elkészítésénél 10—12 J 
olyan más vállalattal és 15- 
20 szakágazattal kell kooperál- 3 
ni — az időket összehangolni 3 
—, amelyek konkrét munkát 3 
végeznek az építkezésen:

— Amíg az egyik is és a má- j 
sik be tudja ütemezni tervé-1 
ben és el is végzi a ráeső mun. } 
kákát az adott építkezésen, ad- $ 
dig úgy kitolódik a befejezés, < 
hogy néha magunk sem akar- < 
juk elhinni — mondotta a tér- \ 
melési osztály vezetője. «

Kocsonya Józsi bácsinak az ( 
a határozott véleménye — 34 ? 
esztendős tapasztalata alapján 3 
—, hogy csak a n n yi é p í t k e z é s t ' 
k e llen e  e g y s z e r r e  e lk ezd en i, 
a m e n n yih e z  e g y s z e r r e  b iz to s ít­
va  va n  a fo lya m a to s  a n ya g el­
látás. Mert mint mondotta, 
ahogy most van, egy fél év 
alatt felfalnák az egész évre 
előirányzott építőanyagokat, 
olyan az emberek hangulata.

Érdemes lenne alaposabban 
tanulmányozni a Csavargyár 
utcai építők igen is  n o rm á lis ­
nak m on d h a tó  eredményeit és< 
konkrét segítséget adni meg- < 
oldásaik, módszereik elterjesz. J 
tésének útját álló szervezet- i 
lenségek megszüntetésével. A < 
versenynek, illetve a lakás- és * 
más építkezések meggyorsító-3 
sának egyaránt ezek a legalap. < 
vetőbb feltételei az építőipar- « 
bán. , l
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