

Vig István

## Budapestre vonatkozó ujságcikkek

# SZÁZMILLIOS BERUHAZASSAL ÚJ GYÁRTELEPEL BŐVÜL

### a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár

(Hely)

ll. kempet  
458 15.23.

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Ország

Tárgy

384.35

Hely

Idő

4 458

Személy

Helyszám

Közép-Európa legnagyobb híradástechnikai vállalata: a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár a kormány iparfejlesztési határozata alapján, a Szovjetuniótól kapott 300 millió rubeles hitelből 1961-ig új létesítményekkel gyarapodik. A gyárral szemközti, részben üres területen, új gyártelepet építenek, kb. százmillió forintos beruházással.

A fejlesztés mértékére egy számadat is élénk fényt vet: a gyár jelenlegi terjedelme 194 500 légköbméter, 1961-ben pedig összesen 405 270 légköbméter lesz. Tehát a mostaninál nagyobb gyártelep épül a Fehérvári út, Bártfai utca és Prielle Kornélia utca közötti területen.

### Kéthónapos késés, mert...

Az év elején az építési munka nehezen, sok huzavonával indult. Hiába kapták meg a kezdesi engedélyt február 3-ával, a Beruházási Banktól csak április 3-án, tehát két hónappal később folyósították a hitelt. A kéthónapos késés el-

lenére a kivitelezők, az EM. 21. sz. Vállalat dolgozói vállalták, hogy december 31-re befejezik a két és fél hajós csarnoképület munkáit. Szarka József főépítészvezető, Dévényi György építészvezető elmondotta, hogy a vállalatnak ez súlyponti munkahelye és összpontosította a megfelelő munkáslétszámot. Az építkezésnél a haladott technológiát alkalmazzák. Előregyártott elemekből szerelik a II. számú csarnokot hernyótalpas daru segítségével. A munkahelyre gyakran kijár a vállalat központjából Rudnay József Kossuth-díjas főmérnök és hasznos tanácsokat ad.

### Emeletes hid és két alagút

— Milyen lesz az új gyártelep?

Harsányi Ferenc, a gyár beruházási osztályának fiatal vezetője élénk teszi a tervrajzot. Néhány érdekes adatot is elmond. A Fehérvári út vonalában, a Bártfai utcában és a Prielle Kornélia utcában többszintes épület lesz, közöttük helyezkednek el a földszintes

csarnokok. Az alkatrészyártó új telepet és a szerelő tőrzsgyárat emeletes hid köti majd össze. A hídon a személyközlekedés bonyolódik le és ezenkívül a két épület között, az anyagmozgatás zavartalan elvégzésére, két alagutat is építenek beépített szállítószalaggal.

### Szénmegtakarítás távfűtéssel

Az új gyáregységgel a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár hőenergia igénye nagymértékben növekszik. A Hőenergia-gazdasági és Tervező Vállalat tervei alapján a Budapesti Erőműből távfűtővezetéket építenek a gyárig és a hőenergia-szükségletet az erőműből látják el. A vállalat jelenlegi 35 darab különböző típusú kazánját gázolajtűzelésre szerelik át és tartalékba helyezik, 40 darab, sokfajta kályháját pedig »nyugdíjazzák«. A távfűtés megvalósításával a gyár évente 7800 tonna szénre többé nem tart igényt. A távfűtés bevezetése 3,3 millió forintba kerül, nagy ez az összeg, de jó befektetés, mert a megtakarítás 3,4 millió forintot tesz ki a régi rendszerű hőnyerés felhagyásával.

### Három fő cikk

A BHG készítményeit úgyszólván az egész világon ismerik. Az érdeklődés a külföld részéről erősen emelkedik. A bevált gyártmányok termelésének mennyiségi emelése, az új híradástechnikai készítmények nagybani előállítására és korszerűsítés új műhelyek, csarnokok építését kívánja meg. Pásztor Endre tervező elmondotta, hogy a külföldi rendelések közül kiemelkedik a szovjet export.

1 A Szovjetunió részére kolhoz telefonközpontokat kell gyártani. 1959-ben 1000, 1960-ban 4300 kolhoz telefonközpontot kell szállítani.

2 Mikrohullámú berendezésből 1958-ban 20, 1959-ben 31, 1960-ban pedig 42 állomást exportálnak.

3 »FM«-adóállomás a harmadik fő cikk, amelyet a Szovjetunióba küldenek. A kis energiával, zavarmentesebben működő műsorszóró »FM«-frekvencia modulált — adóállomásból 1958-ban 20, 1959-ben 40, 1960-ban pedig 40 készül részben szovjet exportra.

Ezekon kívül Szíriának telefonközpontot készít a gyár. Argentínának pedig a többi kö-

zött 5000 darab pénzbedobós telefonkészüléket szállítanak. Szíria és Egyiptom nagy adóállomások iránt is érdeklődik.

Mindent egybevetve: a híradástechnikai készülékek, gyártmányok igen jó üzletet jelentenek a népgazdaságnak. A gyártmányokat határidőre kell átadni a rendelőknek, ennek előfeltétele az új épületek időbeni elkészítése. Az építők a kéthónapos késés ellenére vállalták a II. számú csarnok elkészítését december 31-re. Szükséges azonban az is, hogy a felső szervek — amelyeknek munkája döntően kihat az építkezés menetére: — a minisztérium, a Beruházási Bank, nem utolsósorban a kerületi tanács — a gyár és az építők munkáját segítsék elő.

Vig István