

(nemeth)

Budapestre vonatkozó újságcikk

Osztályozás

69



Szer: **Árva állvány áll magában...**

Hely

Cím: **Miért nem kezdik meg a munkát az Attila utca 1-ben?**

Idő "1958"

Forrás: *Eesti Hírnap*

Személy

(Hely) 1958. 9. 6. (Köt. v. füz.) (Oldal)

Helyszám

Közp. nyomt. XX. cs. 23. sz.

Székesfővárosi házinyomda 1926 — 8891

Háborús sérülésektől szaggatott falú bérház rontja a városképét, s keseríti lakóinak életét az alagút budai környékén. Harminchárom lakásban 150 ember várja, hogy a szép környezetből kirívó öreg épület végre ne csak új köntöst kapjon, hanem belül is rendezzék a falakat, a me-

ügy döntöttek, hogy a házhoz csatlakoztatott vadonatúj, modern saroképület stílusát kívánják követni az Alagút utca 1-en. Meg azután a vakolat leverése után rejtett szerkezeti hibák tűntek fel, teljes feltárásukig nem lehet folytatni a munkát.

ereszkező, átázó födémeket. Két hónappal ezelőtt az Alagút utca 1-ben jó hírre értek a lakók: megkezdte „felvonulását” az építő vállalat.

Két hónap óta? A vállalat igazgatója munkáshiányról panaszkodik. Igaza van tehát a tanácsnak, mikor szervezetlenségről beszélt. De ebből még nem lesz munka az Alagút utcai ház állványzatán. (nemeth)

A Logodi utcai fronton felemelkedett az állványerdő, homokot, meszet raktak le, s néhány napon át úgy látszott, minden rendbejön. Aztán mintha a szél fújta volna el őket, a kőműveseknek nyomuk veszett, csak a tégláig levert vakolat szemétdombja maradt az elnéptelenedett állványzat tövében.

Meg a mész és a homok, amit lassan pusztít az idő. — Rossz munkaszervezésre vall, ami az Alagút utca 1-ben történik

— mondják az I. kerületi Tanács építési osztályán, ahol elmondtuk a ház lakóinak panaszát, és azt, hogy bár az építőiparban állványhiány van, ugyanakkor kihasználatlanul hevertetnek ennyi állványanyagot.

A Budapest Városi Építőipari Vállalatra bízták a ház tatarozását. Itt először a tervező munka késedelmekedésére hivatkoztak, azt mondták, az eredeti homlokzat helyreállítási tervét „menet közben” elvetették.