

Budapestre vonatkozó		Osztálvozás
		725,095.13
Szerző:	Tavaszi körséta Budapest épülő,	
Cím:	új lakónegyedeiben	
Forrás:	<i>levegő levegő</i>	
	(Hely)	(Idő)
		(Köt. v. füz.) (Oldal)

den brigád tervszerűen, idővesztés nélkül dolgozzék. Nem feledkezünk meg a gyorsfalazás bevezetéséről sem és tudjuk, mennyi időt takarítunk majd meg a vakológép használatával...

A jelek szerint a fiatalok és az idősebb családapák nem hiába állnak meg a Fiasztúk sarkán a nagy építkezések látán.

Herman Ottó-út

Ellátogatunk oda is, ahol már nem ekszkavátorok és állványerdők fogadnak, hanem a felépült lakóházak. A Herman Ottó-úti dombolda-

lon nyolc kétemeletes, egyenként 12 lakásos kis ház áll. Szobáikat hamarosan birtokukba vehetik tulajdonosaik.

Az első négy lakóház már szürke palatetejével, üvegezett ablakszemével köszönt ránk. Belsejében készítik a parkettázók számára a vakpadlót, a márványozóknak alá a salakbetont — szerelvények, huzalok foglalják el végleges helyüket. A külső vakolást géppel végzik, mert csak ezzel a gyors módszerrel biztosíthatják, hogy az első négy kockaházat májusban átadják a lakóknak. A másik négy ház építése augusztusig elkészül.

A 41/4-es Építőipari Vállalat vette át az építés örökségét a

Tröszt 2. számú vállalatától. Igaz ugyan, hogy néhány héten belül elvonulnak az első kockaházakból az építők — azonban a csaknem egy évvel ezelőtt megkezdett építkezésnek nem egy, hanem jónéhány befejezési határideje volt már. Ezzel a módszerrel persze az ország többi építői is teljesítenék a terveiket — a többszörösen módosított határidőre.

Ez a »módszer« azonban ne legyen példa a jövőben sem az építővállalatok, sem pedig a határidőket sokszorosan módosító minisztériumok számára. Tervszerűbb, fegyelmezett munkával segítsék megvalósítani az építők kormányunk törekvését: minél előbb, minél több lakást biztosítsanak a dolgozók családjai számára.

Bármerre jársz most Budapesten, mindenfelé a földből kinövő új házak köszöntenek rád. Egyik helyen nyerstéglafalak vöröslenek, a másik helyen állványok erdeje sokasodik. Talán a te lakásod is ott van e sok ezer új otthon között, amely az 1954-55-ös esztendőben épül azoknak a családoknak, akik ma még alberletben várják az új, napfényes otthont.

Vajjon hogyan gondoskodnak az új lakások alkotói a nagyarányú terv valóra váltásáról? A tervezők és építők adnak választ erre a kérdésre.

Üllői-út

Sok szó esett már a főváros egyik újabb büszkeségéről, az üllőiúti lakónegyedről. A véglegesen felépülő 7500 otthonból az első ütemben 1600 lakás készül el. A Mária Valéria-telep helyén épülő negyed beépítési tervét már elkészítették a tervezők: az I. számú Ipari Építettervező Vállalat két tervezőmérnökének, Salamon Istvánnak és Schall Józsefnek vezetésével. Az új városnegyed elrendezési tervét a bíráló bizottság is jóváhagyta, a lakások vázlatterveit pedig júniusban már meg is lehet tekinteni.

— Milyen új megoldásokkal segítik elő a fejlődő igények kielégítését?

— Eredetileg magastetejű, ötemeletes házak szegélyezték volna az Üllői-utat — mondja Salamon mérnök. — Mi azonban lapostetejű hatemeletes házakat javasoltunk és ezt a javaslatunkat el is fogadták, ami a gyakorlatban 260 családdal több számára jelent új lakást. Változtattunk a lakások elhelyezésén is. Eddig általában »négyfogatú« lakásokat terveztek. Ez azt jelenti, hogy egy lépcsőház egy-egy emeletéről négy lakás nyílt. Nagy házaknál ez sok lépcsőház építését tette szükségessé. Mi hatfogatú lakásokat terveztünk, tehát térkihasználás szempontjából előnyösebb helyzetet teremtünk. Ezzel a módszerrel két lépcsőházban annyi lakást helyezünk el, mint azelőtt három lépcsőházban.

A tervezők foglalkoznak a legfejlettebb építési mód gondolatával, az előregyártással. Az üllőiúti lakónegyed házainak alaprajzát már úgy tervezik, hogy azok alkalmasak legyenek az előregyártott panelházak építésére.

Kerepesi-út

Hatszáz lakás alapjai bontakoznak ki a Kerepesi-út és a Nagy Lajos király útja által határolt területen. Az építkezés területén élénk tűnnek az első épületek vöröstéglás

pince-felmenő falai. Kissee odébb újabb házak alapjait tűzik ki s a hatalmas terület túlsó részén ekszkavátor készíti a helyet új utca házainak.

Az építésvezetőségen »tanácskozótestület« ül együtt. A víz-gázvezetékek és csatornázás tervezői, szakemberei tartják rendszeres heti kooperációs megbeszélésüket az építőkkel. Nem is panaszkodnak a mélyépítők munkájára az építkezésen. Annál többet a hatszáz lakás tervezőire: az Általános Építeltervező Vállalat mérnökeire.

Mi is itt a helyzet? A Kerepesiúti 1600 lakásos telep első hatszáz lakásának ez év végére készen kell állania. A családok várják az új otthonokat és a minisztérium hozzájárul, hogy részleges tervdokumentáció alapján megkezdjék az építkezést. Az organizációs tervek már december végéig, a műszaki tervek pedig márciusban megérkeztek az építkezésre. Az összes részlettervek leszállítását május végére ígérik a tervezők. Így hát az építők részéről nem jogos a nagy szemrehányás.

A hatszáz lakás decemberi elkészítése azonban veszélyben van: a télen védtelenül hagyott házalapok egy része megfagyott. Ezeket most többletmunkával kell megerősíteni. A létszám is kevesebb a terve-

zésnél — panasolja a főépítésvezetőhelyettes. Nagy elismeréssel szól azonban a befejezéshez közeledő nagyméretű előregyártó üzem építéséről. Kisebbszámú betongyárat is munkába álltanak s a jóminőségű, üzemszerűen előregyártott betonszerkezetekkel jelentősen megrövidítetik majd az építési időt. Adósságuk törlesztéséhez nagy segítséget nyújt az építkezés gépparkja és a fejlett munkamódszerek bevezetése.

Helyes lenne, ha az építőbrigádok és műszaki vezetők lelkiismeretes munkáját a kooperáció kiterjesztésével is támogatnák. A 21. Építőipari Tröszt kollektívája már számos nagy feladatot megoldott és sok nehézséget áthidalalt. Remélhetőleg elismeréssel szólnak majd róluk a jövő év elején a hatszáz lakás új tulajdonosai is.

Béke-út

Sok fiatal pár, számos családapa áll meg a Béke-út mentén épülő házak előtt. Csaknem 250 lakást építenek itt a Fiasztúk-, Fivér- és Kilián György-utca által határolt telken. S a tervezőirodában már újabb 2500 lakás tervezését kezdték meg, amelyek felépítésével benépesül az eddig elhagyott kopár terület.

A háromemeletes egy- és kétszobás összkomfortos lakások-

ból álló első három házat nyár közepére kell elkészíteniük a 41/2 Építőipari Vállalat dolgozóinak. Év végéig pedig még hat lakóház átadását várják tőlük a dolgozó családok. Nem kis feladat. Vajjon eleget tudnak-e majd tenni kötelezettségüknek az építők?

A választ Hickli Ferenc adja meg, a neves Kupecz-brigád kétszemes sztahanovista tagja, aki elmondja, hogy milyen komoly munkát végeztek a télen. A csikorgó hidegben, amikor a brigádnak nem volt munkája az állványozásnál, ők szállították az előregyártott elemeket az építkezésre.

S ha már szóba került a tél, el kell mondani, hogy a zord idő alaposan »megszorongatta« az építőket. Most érzik csak igazán, amikor azon tanakodnak, hogyan pótolják a téli elmaradást és a hiányzó munkásképeket.

— Mire az ősz beköszönt, nyoma sem lesz már az elmaradásnak — állítja Cserép Tibor építésvezető. — A haditervet már elkészítettük. A munkaerőhiányt szalagszerű gépesítéssel igyekszünk pótolni. Május 1-re be is vezetjük... Betonkeverőgép, szállítószalagok s a sínen futó törpedaru, toronydaru folyamatosan szállítja, emeli az anyagot — pótolja az emberi erőt. Az épületek lépcsőzetes építésével elérjük, hogy min-