

Ismét miniszterek elé kerül a Tomcsányi úti gázbontó

Az év végére napi 200 ezer köbméter városi gázt várnak a Tomcsányi úti levegős földgázbontótól!

A leckét a főváros feladta.

Budapest történetében példátlan ütemben fejlődik a következő években a gázszolgáltatás. E célra több mint 600 millió forintot fordít a népgazdaság. A hatalmas fejlesztés egyik első állomása a Tomcsányi úti 8 bontós új gázforrás, ahol földgázból, kamragázból csúcsidőben 800 ezer köbméter tartalék áll majd rendelkezésre. Ennek negyedét idén kell megvalósítani. Januárban a miniszterek úgy döntöttek: a legrövidebb időn belül javítani kell az ellátást.

Versenyt futunk az idővel. A technológiai terveket a rajzasztalról kapja a tervező és a kivitelezést is részleírások alapján kezdték meg.

Majd egy tucat vállalat vesz részt e versenyfutásban — s a legutóbbi kooperációs értekezletek tanúsága szerint —, több nagy akadály, gát nehezíti a pályát. Közülük öt különösen kritikus helyzet elé állítja az építőket.

Mi okoz aggodalmat?

1 A Kőolaj- és Gázipari Tröszt vállalta a dunajvárosi kamragázvezeték építését Albertfalvától a Tomcsányi útig. A 9,4 kilométeres csőhálózat 23 millió forintba kerül, s egyelőre csak alig harmadához, a budai oldal 3,9 kilométeres szakaszához

kezdték hozzá. A Közlekedés- és Postaügyi Minisztériummal még nem tudták tisztázni a gázvezeték elhelyezését a déli vasúti összekötő hídra, a pesti oldal csőfektetésére sem látszik biztosítottnak a kivitelezési kapacitás.

2 Eddig nem sikerült kiemelt beruházásnak nyilvánítani az építkezést, noha ez nagyon megkönnyítené és meggyorsítaná az EM és a KGM besorolásoknál a rendelkezések gyorsabb teljesítését.

3 Januárban a miniszterek megállapodtak abban, hogy az egyes tárcák mennyivel járulnak hozzá az építkezéshez. Egyelőre csak a nehézipar tízmilliója áll rendelkezésre, ám az idén 35,2 millió forint kell, s ebből 21,8 közvetlenül a telepen kerül felhasználásra. Nyilvánvaló minél később nyílnak meg a hitelek, annál nehezebb lépést tartani a rohanó napokkal.

4 A két bontót idén bizonyos tekintetben provizorikusan, ideiglenes jelleggel helyezik üzembe, mivel a szükséges, importból származó műszerek hiányoznak. Sőt, egyelőre az engedély is hiányzik a jövő évi megrendeléshez.

5 Fehér folt a kivitelezési terveken: 1,1 millió forint értékű mélyépítési munkára, belső víz, csatorna és úthálózat létesítésére nincs mélyépítési kapacitás. A felvonulást meggyorsítaná to-

vábbá, ha az EM-től sikerülne két Zell-panel épületet szerezni, amelyek akár egy nap alatt felállíthatók.

Biztató jelek

Az építkezést akadályozó ügyek június közepén ismét a miniszterek elé kerülnek. Segítségükkel megoldhatók a gordiusi csomók. Nincsenek megvalósíthatatlan, lehetetlen követelmények — csak magas a mérce.

Kedvező jelenség: a kivitelezésben közreműködők, elsősorban a Gázművek vezetői, dolgozói körében bizakodó a hangulat. Már nem tekintik megvalósíthatatlannak a feladatot. Egyesült erővel a járható utat keresik. Így például az Obudáról menő 800-as vezeték áthelyezését a Gázművek terven felül vállalta, s június 26-án át is kötik a csöveket. Ezzel a kezelőépület alatti terület szabaddá válik. A Vízművek a teljes vízellátást biztosítja, a Közmű igazgatósága, többek között a kazánok beszerzéséhez ad segítséget.

A leckét a főváros feladta. A második félév végén osztja majd a bizonyítványt. A kalkulások még nincsenek lezárva.