

1977 FEB 1 6

ESTI HÍRLAP

796: 725.85

244

A TERVEK 1973-BAN ELKÉSZÜLTEK...

Felépülhet végre a budai sportcentrum

NÉGYESZTENDŐS HUZAVONA,
VÁLLALATRÓL VÁLLALATRA

A Fővárosi Tanács még a hetvenes évek első felében úgy határozott, hogy meg kell építeni a Budapest Sport Egyesület új központját. A döntést az indokolta, hogy a régi épületben nem oldhatták meg sem a vívók, sem a tornászok, sem a kosárlabdázók megfelelő elhelyezését. Nem volt mód a tömegsport fejlesztésére sem.

A tervek még 1973-ban elkészültek, de a munkák nem kezdődtek meg...

A Fővárosi Tanács először a Városmajor nyugati szélén jelölt ki helyet. Az építkezéssel az 1. számú Építőipari Vállalatot kívánták megbízni. A vállalat azonban visszalépett. Később a Középületépítő Vállalattal sikerült megállapodni, de ez a vállalat hagyományos helyett csak könnyűszerkezetes csarnokokat volt hajlandó felépi-

teni. Ezért új tervet kellett a BVTV-nek készítenie. Ám ekkor kiderült, hogy

a régi helyen a csarnokokat nem lehet jól elhelyezni, új területre van szükség.

Úgy határoztak tehát, hogy a Fővárosi Kertészet árusító területét használják fel.

A BSE elnöksége a beruházási tervet jóváhagyta és a Fővárosi Tanács vezetői elé terjesztette. Az új központ két szakaszban épül fel a Maros utca és az Acsády utca között. Először a torna- és a vívócsarnok készül el. Az új öltözőkben 420 sportoló kaphat helyet.

A második szakaszban a labdajátékok csarnoka készül el. Itt 500 nézőt helyezhetnek el.

A javaslat szerint a munkák az idén az első negyedévben elkezdődnek. A torna- és a vívócsarnokot 1979-ben adhatják át.

At