

# Felépülnek-e szeptemberre?


244

Terepszemlén budapesti iskolaépítkezéseknél

Most Budapesten a sor. Eddig Fejér, Veszprém, Nógrád és Heves megyében néztük meg, hogy idejében felépülnek-e a szeptember 1-re tervezett iskolák, most pedig a fővárosi építkezésekről számolunk be. A Fővárosi Tanács művelődésügyi osztályának tájékoztatása szerint kilenc iskola építését fejezik be a tanév kezdetéig. Ez 97 új osztálytermet jelent. Sajnos, három iskola — az Üllői úti lakótelepen, a X. kerületi Harmat utcában, valamint a XIX. kerületi Vöröshadsereg úton — összesen 36 tanteremmel, a tervezett szeptember 1-e helyett, határidő-eltolódás miatt, csak december 31-én kerül átadásra. Véleményük szerint az elkészülő, valamint a késve átadandó iskoláknak az aránya nem rosszabb a tavalyinál, de nem is jobb. De nézzük az építkezéseket!

## Mi lesz az Üllői úti iskolával?

Először Lágymányosra mentünk. Itt egy 12 tantermes általános iskolát építenek. Már a mázolók dolgoznak, a kőművesek javításokat végeznek, s most készítik a műkö burkolatot a bejáratnál. Az asztalosoknak el kell készíteniük a beépített szekré-



Elkészült a XIX. kerületi Gutenberg körúti Általános Iskola; ennek a tervezésével nyert pályázatot Jenei Lajos, a BUVÁTI tervezője.

eleinte, de a tanács a sarkára állt. Munkáshiány van? Majd szervezünk társadalmi munkát. S a környékbeliek jöttek is szívesen. Társadalmi munkában ásták meg

gyerekek ezt a tornateremmel, politechnikai műhelyekkel felszerelt szép új iskolát.

## Egyelőre tornaterem nélkül!


Az Árpád-hídfői lakótelep 16 tantermes iskolája is készen van, át is adták már, most a hibák kijavításával foglalkoznak. Nem így a Bécsi úti kísérleti lakótelepen. Itt, a Fővárosi Tanács tájékoztatása szerint, a tornaterem nélkül szeptemberre elkészül az iskola. Ám az építkezés más képet mutat. Igaz, Molnár Lajos elvtárs, az építkezés vezetője is azt mondja, hogy — ha nehezen is — tornaterem nélkül elkészülnének, de a kerületi tanács ragaszkodik ahhoz, hogy az egész iskolát együtt adják át. S ez megzavarta őket. Jó lenne, ha a Fővárosi Tanács döntene ebben az ügyben, mégpedig úgy, hogy szeptember 1-ig fejezzék be a napközis és a tantermi szárny építését, mert tornaterem nélkül egy-két hónapig sokkal inkább kibírható, mint iskola nélkül.

— Persze, ha a tanács egyelőre lemondana a tornateremről, akkor sincs könnyű dolguk, hiszen még sem a fűtésszerelők, sem a villanszerelők nem készültek el — mondtuk.

— Villanszerelők? Azok miatt is „csúszunk”, mert nincs gipszük — szolt közbe Molnár elvtárs. — Már mi adtunk nekik, pedig saját vállalatuk, a BUDAVILL kötelessége lenne. Egyébként nagyon örülnénk, ha az újságban ezt szóvá tenné, hiszen az mégis neveléses, hogy egy ilyen nagy építkezést hátráltasson a villanszerelők gipszhiánya...

Megtettük, s reméljük, a gipsz miatt nem késnek el a szeptember 1-i átadással. Mert itt már beköltöztek a lakók az új épületekbe!

Toth László



A Bécsi úti kísérleti lakótelepen még csak itt tartanak.

nyeket, s még az üvegeseknek van munkájuk. Aztán kész az iskola.

Sokkal rosszabb a helyzet az Üllői úti lakótelep 12 osztályos általános iskolájának az építésénél. Amikor ott jártunk, senki sem dolgozott az épületen. Csupán az üres falak álltak, jó játékos lehetőséget nyújtva a környéken lakó gyerekeknek. Ott futkároznak, bújócskázniak az elhagyott várhoz hasonló építkezésen.

Egyiküktől megkérdeztük:

— Itt szoktatok játszani?

— Igen, mert itt, ha esik az eső, akkor sem ázunk el...

— És nem dolgoznak ezen az építkezésen?

— Ritkán, akkor is csak egy-két ember...

Elmentünk az építésvezetőséghez. Ott azt mondták, hogy a jövő hónapban visznek oda kőműveseket, akkor nagyobb ütemben kezdik meg a munkálatokat. S hogy eddig miért maradtak el? Azért, mert a lakásépítési tervet sem tudták teljesíteni, pedig az fontosabb. Az iskola csak akkor kell, ha már beköltöztek az új lakók — a beköltözésekre pedig csak az ősszel kerül sor, s addig amíg elkészülnek az általános iskolával, majd szétosztják a környező iskolák között a gyerekeket.


De hát december 31-re, az új határidőre elkészül-e? — kérdeztük, s azt a választ kaptuk, hogy műszakilag nem lehetetlen. Az építómunkát ők elvégzik, a többi pedig az alvállalkozókon múlik. Hiába, munkáshiánnyal küzdenek.

## Segítettek a munkáshiányon

Mintha csak az Üllői úti lakótelep iskolaépítéséhez akartak volna példával szolgálni Kiszpesten, a Gutenberg körúti 12 osztályos általános iskola építői. Itt is a határidő módosításáról beszéltek

s temették be a külső csatornákat, így végezték az iskola környékén a tereprendezést s a takartást. De nem csupán a szülők, hanem a pedagógusok felügyelete mellett a diákok is. S íme az eredmény: augusztus 4-én megkezdődhet a műszaki átadás. Az építésvezető szerint nagyon nagy segítség volt számukra a társadalmi munka megszervezése, mert ennek hiányában más építkezésekről — esetleg lakásépítkezésekről — kellett volna elhozni a munkásokat, hogy készen legyenek — ha nem is 4-ére, de szeptember elsejére.

Most kész az iskola. Büszkéek is rá a környékbeliek. Jenei Lajos, az iskola tervezője pályázatot nyert ezzel a tervével, s nem sokára már birtokukba is vehetik a



Gyerekek játszanak az Üllői úti lakótelep félbemaradt iskolaépítésén.

(Wormser Antal felvételei)