

# Budapestre vonatkozó ujságcikkek

**Osztályozás**

Tárgy

725-095-73

Szerző:

Cím:

**Felépült a Gubacsi hídfői lakótelep**

Júniusig befejeződnek az utolsó szerelések is

Idő

"1957"

Forrás:

*Rep. Híradás*

Személy

Helyszám

1957. jú. 14.

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Fővárosunk egyik legnagyobb lakótelepén, a Gubacsi hídfői lakásépítkezésen befejeződtek a nagy munkák. Hamarosan megkezdik az óriás toronydaruk és a központi habarcstelep leszerelését. Lebontják az ideiglenes felvoulási épületeket és a raktárhelyiségeket is.

A Gubacsi hídfő szomszédságában 1953-ban kezdte el a lakótelep építését a 23-as számú Állami Építőipari Vállalat. Az akkori tervek szerint fővárosunk egyre növekvő lakásigényét 750 egyszoba összkomfortos, félkomfortos lakással enyhítették volna. Az öt tömbben épülő lakótelep déli részét, amely két külön tömbből és 104 lakásból áll, 1954-ben adták át a boldog tulajdonosoknak. Ugyancsak ebben az évben avatták az első utca-sort is.

A következő esztendő megnövekedett feladatok elé állította az építőket. A vállalat műszaki vezetősége elhatározta, hogy megkezdji a lakótelep összes épületének ala-

pozási munkáit. Az akkor még hátralevő 646 lakásból 1955-ben újabb 281 lakás lett a főváros dolgozóinak új otthona.

1956-ban módosították a 750 lakásos régi tervet és a lakótelep 91 új lakással bővült. Szeptemberben megkezdődött a tanítás az újonnan épült nyolc tantermes gubacsi iskolában. A IV/1-es és a IV/2-es épülettömbben berendez-

ték a szükséges üzletházakat, korszerűen felszerelték a lakótelep SZTK-rendelőjét is. A Gubacsi hídfői telep lakói 11 üzletházat kereshetnek fel.

Az október 23-i események itt is késleltették az 1956-os terv 456 lakásának műszaki átadását. Ezekben a lakásokban hiányzik sok belső munka, a fűtési, a világítási és a vízellátási berendezés.

**A tervek szerint a hiányzó szerelési munkák 1957 június 30-án fejeződnek be**

és ezzel véglegesen elkészül a 65 millió forintos lakótelep.