



Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Szerző:

Cím: *A kormány és a főváros tárgyal*

Forrás:

Uj Nemzedék

Byp.
(Hely)

1922. 7/23
(Idő)

(Köt. v. füz.) (Oldal)

Osztályozás

Tárgy

614.441

Hely

Idő

"1922"

Személy

Helyszám

Közp. nyomt. XX. cs. 23. sz.

Székesfővárosi hazinyomda 1922

A kormány és a főváros tárgyal az Uj Szent János-kórház építkezésének befejezéséről

Hatvanezer tüdőbetegre négyszáz kórházi hely esik Budapesten.

— Az Uj Nemzedék tudósítójától. —

A diszpenzerek kimutatása szerint *Budapesten ötven-hatvanezer tuberkulotikus van.* Ezzel az óriási számmal egyáltalán nem arányosak a tüdőbetegek számára rendelkezésre álló kórházi helyek. A belgyógyászati klinikák néhány ágán kívül, a *Zita-, Szent István- és az Uj Szent János-kórházban* vesznek csak fel tuberkulotikus beteget s így a *főváros hatvanezer betegére összesen három-négyszáz kórházi hely jut.*

A főváros érezte a helyzet lehetetlenségét s a béke utolsó éveiben elhatározta, hogy *nagyszabású tüdőbeteg-kórházat épít.* A háborus anyagdrágaság azonban az építkezés beszüntetésére kényszerítette a fővárost s az Uj Szent János-kórház épülettömbje mögött most befejezetlenül állnak a főváros legnagyobb tüdőbetegosztályának hatalmas pavillonjai. Felkerestük a főváros kórházi ügyosztályát, ahol következőket mondták az Uj Szent János-kórház építkezésének befejezéséről:

— Az építkezés beszüntetését még 1919 őszén rendelte el a közgyűlés. Azóta csak az időjárás okozta károkat javíttatjuk, a munka tehát *ugyszólván teljesen szünetel.*

— A főváros bizottságai azonban azóta

is *állandóan foglalkoznak az építkezés ügyével s több ízben tervbe vették folytatását.* A helyzet azonban az, *hogy a főváros nem tudja az építkezés költségeit előteremteni.* A kormánynál állandóan sürgetik, hogy járuljon hozzá az építkezés befejezésének költségeihez. Legutóbb májusban kértük erre. Feltérjesztésünkre akkor biztató választ kaptunk, amely szerint, ha nem is az összes költségeket, de *legalább tízmillió koronát magára vállal az állam.* Az ígéret azonban *ígéret maradt.*

— A kórház építésének költségeit eredetileg *négymillió koronában* irányozták elő. Az épületek már tető alatt vannak, azt lehet mondani, *háromnegyedrészből* készek, a hátralevő munka s a felszerelés a *hihetetlen anyagdrágaság* miatt azonban *még hetvenmillióba* kerülne. Itt csak a kormány segíthet.

— A pénzügyi bizottság legutóbb felhívta ügyosztályunkat, hogy a kórház építésének és berendezésének költségvetését terjessze a közgyűlés elé. Nincs kizárva, hogy a pénzügyi bizottság és a főváros *hajlandó lesz nagyobb áldozatokra.* Magánértésülésünk szerint abban az esetben, ha a főváros a *költségek felét magára vállalná, a kormány hajlandó a másik részt folyósítani.*

— Legfőbb ideje volna az Uj Szent János-kórház építkezésének befejezése. Tüdőbetegeink elhelyezése a legsúlyosabb esetekben is óriási nehézségekbe ütközik. *A jelentkezőknek hónapokig kell várni, míg sorra kerülhetnek.* Kórházainkba egyébként is csak nyílt tuberkulózisban szenvedőket veszünk fel s nem kell magyarázni, mekkora veszedelmet jelentenek ezek a betegek, ha környezetüktől *nem választhatjuk el őket.*