



## Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Szerző: .....

*244* Behozták az elmaradást, teljesítették a tervet  
a Földalatti Kossuth-téri munkahelyének dolgozói

Forrás: *Wépművészet*

*Budapest 1952 III/29*

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Osztályozás

Tárgy

*385.859*

Hely:

Idő:

*11952*

Személy:

Helyszám:

A Földalatti Gyorsvasút Kossuth-téri munkahelyén többször is elmaradtak a havi ütemterv teljesítésében. Az elmaradás oka a laza munkafegyver, a keszonmesterek, brigádfelvezetők hiányos szakmai tudása volt. Április 4 méltó megünneplésére harcba szálltak az igazolatlan mulasztások megszüntetéséért. Márciusban már a decemberinek felére szorították az igazolatlanul hiányzók számát. A vágárbrigádok vezetői és a keszonmesterek szakmai tanfolyamon vettek részt. Így behozták januári és februári elmaradásukat és határidő előtt teljesítették első negyedévi tervüket. Most elhatározták, hogy áprilisi tervüket tíz százalékkal túlteljesítik.