

Ma délelőtt beemelték a Petőfi-híd 62 tonnás alsó övrészét

ELÉRTÉK AZ ÉPÍTŐK A BUDAI MEDERPILLÉRT



Forrás:

Erti Budapest
Budapest 1952 VI/30

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. fűz.)

(Oldal)

Tárgy:

624.2


Hely:

Idő:

"1952"

Személy:

Helyszám:



A „József Attila” és az „Ady Endre” úszódaruk beemelik a Petőfi-híd 62 tonnás alsó övtartóját.

A két hatalmas úszódaru: a József Attila és az Ady lassan emeli a budai parttól óriási terhet: ma délelőtt emelik be a Petőfi-híd 62 tonnás alsó övrészét. Az övrész három tagból áll, amelyeket a parton

előre szegecselték össze. A beemeléssel az építők három és fél óra alatt készültek el.

— A pillér feletti szerkezet 62 tonnás alsó övrészének beemelésével, — kapjuk a felvilágosítást az építésvezetőség-

től — elértük a híd építésével a budai mederpillért, sőt túl is haladtuk azt, mintegy hat-hét méterrel.

Azzal, hogy ezt a hatalmas fődarabot egytagban tudtuk beemelni, nagy időnyereségre tettünk szert. Ekora súlyú darabot eddig még nem emeltek be egytagban hídépítésnél hazánkban.

A mai fődarab beemelése után még három alsó övrészt és négy felső övrészt emelnek majd be a Petőfi-híd építői ezen a szakaszon. Az első 62 tonnás övrész beemelése mintegy négy nappal rövidíti meg az építési határidőt. A Petőfi-híd építői felajánlották, hogy a július 1-től 10-ig tartó koreai műszak alatt új normájukat 10–15 százalékkal túlteljesítik. Ennek a felajánlásnak első eredménye már a 62 tonnás alsó övrész mai beemelése. A nagyjelentőségű munkában kitűnt Nagy László szerelőbrigádja, továbbá a Medve cölöpözbrigád.