

<b>Budapestre vonatkozó ujságcikkek</b>				<b>Osztályozás</b>	
Szerző: .....				Tárgy: <i>69</i>	
Cím: <i>Előkészületek a téli munká-</i> <i>a budapesti építkezéseken</i>				Hely: .....	
Forrás: <i>Ut. 86</i> <b>„Hídeghen is dolgozunk”</b>				Idő: <i>1955. 1</i>	
(Hely)		<i>455. ut. 29.</i>		Személy: .....	
		(Idő)		Helyszám: .....	
		(Köt. v. fűz.)		(Oldal)	



Már csak a cserepeket rakják fel — s tető alatt van a ház.

Villany-, gáz- és vízvezeték-szerelők, asztalosok adják egymásnak a kilincset a Bocskay utcai építkezés első épületében. Azaz csak adnák — mert az ajtók még nincsenek felrakva. Már csaknem mind a 34 lakásban parkettáztak. A gáztűzhelyek még hidegek, de a fűtőtestek már „forró üdvözléssel” fogadják a látogatót. Tegnap délelőtt ugyanis megkezdték a próbafűtést és megtartották a liftpróbát is. A falak külső vakolását ma befejezik s hétfőn leszerelik az álványokat.

— Igyekszünk néhány nap alatt minden munkát befejezni, hogy november 7-i vállalásunknak megfelelően, 15-én átadhassuk a 34 lakást — mondja Deák Gábor művezető. — November végére a másik 36 lakásos épületet is átadjuk a lakóknak. A jövő héten megkezdjük a középső épület tetőfedését, hogy mire hideg lesz, bent folytathassuk a munkát. Az ablakokat beüvegezzük, hogy a belső munkálatokat zavartalanul elvégezhessük. A szárító fűtéshez már beszereztünk száz mázsa kokszt.

#### A Fehérvári úti építkezésen a szárítással nem lesz hiba

A Fehérvári úti építkezés téli „éléskamrájában” már tárolják a mészet, a kavicsot és a cementet. Senkinek sem hiányzik a tél, de ha a szokottnál mégis hamarabb érkezne, akkor sem lesz fennakadás a négy háztömb építkezésében. Az építkezés vezetői ugyanis gondoskodtak a téli munkák folytatásához szükséges tüzelőről és építési anyagokról. Nemsokára felteszik a házakra a „kalapot”, a tetőt s két hét múlva már üvegezik is az ablakokat.

Koltai Lénárd építésvezető elmondta: a szárítással nem lesz hiba, mert az „A”-épületet Heating expresszkályhával, a többi három épületet pedig úgynevezett koksztűzelésű „Nádaskályhával” fűtik, hogy kiszáradjanak a falak. Ezzel lehetővé válik, hogy 1956 október helyett már májusban teljesen készen adják át 74 lakónak új otthonát.

#### Több segítséget kér a tanácsi építőipar

##### állami intézményektől.

Ezek legnagyobb részt lakásépítési munkák. Az igazgatás egyszerűsítése során felszabaduló irodahelyiségeket építünk át lakásokká, például a MAHART-nak, az Országos Építésiügyi Hivatalnak, a Vas- és Fémipari Dolgozók Szakszervezetének, az Országos Tervhivatalnak, az ATRA-gyárnak, a Központi Statisztikai Hivatalnak, a Magyar Tudományos Akadémiának, az Erőmű Trösztnek, az Országos Találmányi Hivatalnak, a Pénzügyminisztériumnak, a VKGM-nek stb.

— Az évről évre megszabott hitelek a tervév végével le-

járnak. Tekintettel arra, hogy a tanácsi építőipar kis összegű munkákat végez, melyeknek ideje hat-nyolc hónap, mindenki a tervév legutolsó napján készen akarja átvenni az általa megrendelt építkezést. Ebből következik, hogy

a tanácsi építőiparnak a decemberi zárlat és a következő tervév hiteleinek megnyitása között nincs megfelelő ellátottsága.

Ezen feltétlenül segíteni kell átmenő munkák biztosításával. Ebben az ügyben a fővárosi tanács végrehajtó bizottsága tárgyalásokat folytat most az Országos Tervhivattal.