

1.



Budapestre vonatkozó ujságcikkek

496.725.85

Szerző:

Cím: *A tervszerűtlen építkezés akadályozza, hogy mielőbb nagy sportesemények színhelye legyen a Bástya sporttelepe*

Forrás: *Világsport*

Budapest (Hely) *1951/II* (Idő) (Köt. v. füz.) (Oldal)

Hely:

Idő: *1951*

Személy:

Helyszám:

A tervszerűtlen építkezés akadályozza, hogy mielőbb nagy sportesemények színhelye legyen a Bástya sporttelepe

Lelassul a villamos, amikor a Salgótarjáni-úton felér az emelkedőre. A sportot kedvelő utasok és mindenki, aki erre jár, örömmel láthatja az átépítés alatt lévő Bástya-sportpályát. Az üde, zöld gyeptakaró szinte hívogatja a sportolókat, szemben a B-tribün padsorai ásítognak és csak a volt A-tribün helyén tátongó üresség mutatja: a Bástya sportpálya még nem alkalmas nagy sportesemények megrendezésére.

Három hét alatt, boszorkányos gyorsasággal tüntették el a bontó- és kubikosbrigádok a tribün betonlapzatát és a támfalakat.

Eközben több mint 450 köbméter betontörmelék termelték ki. A bontási munkálatok egyszerű lendülettel haladnak, az újjáépítési munkálatok előkészítése azonban még akadályokba ütközik.


Nagy János elvtárs, a 21/1. Építőipari tröszt építésvezetője elmondotta, hogy a bontási munkálatok során a nagymennyiségű betontörmelék mellett mintegy 5000 köbméter földet mozgattak meg és ezt a földmennyiséget felhasználják majd az új körlepcső alapozására és a régiék felemelésére. A bontási munkálatoknál a Bástya S. E. szakosztályainak sportolói is segítettek.

— Az új tribün, amelynek felépítéséhez rövidesen hozzákezdünk — mondotta Nagy elvtárs — 102 méter hosszúságú lesz. Anyaga: vasbeton. Befogadóképessége 4500 személy lesz és a legkorszerűbb eszközökkel készül. A tribün alatt lesz majd a tornaterem, a klubház, itt lesznek az öltözők és a fürdők. Lakást és irodahelyiségeket is építünk ide.

A bontási munkálatok során az itt dolgozó brigádok az alkotmány tiszteletére tett felajánlásukat teljes egészében teljesítették.

Különösen kiemelkedett a „Dózsa”-kubikosbrigád teljesítménye. A brigád 208 százalékot teljesített.

— Nagyon szeretjük a sportot — mondotta Seres Balázs elvtárs, a kubikosbrigád vezetője. — Először úgy volt, hogy ősszel már itt játszik a Bástya és ezért húsztagú brigádunk ígéretet tett arra az egyesület vezetőségének, hogy munkája befejezéséig nem megy át más építkezésre. Az eredeti terv később megváltozott és így az egyik tizesbrigád most már más építkezésre megy át. Az itt maradó brigád mindent megtesz an-



A Bp. Bástya sporttelepének a Salgótarjáni-út felé eső részén még nagyban folynak a bontási munkálatok, de a sportulcai oldalon — mint ahogy képünk mutatja — a B/lelátó már teljesen készen várja a nagy sportesemények közönségét.

Budapest nyomda NV., Közp. városi

nak érdekében, hogy a pálya mielőbb elkészüljön.

De arra szeretném kérni az egyesületet, hogy jöjjön le városunkba, Mezőtúrra és játsszék ott barátságos mérkőzést csapatunkkal, a Mezőtúri Építőekkel.

Amikor arról érdeklődünk, hogy mi az építkezés programja, mikor kezdenek hozzá a tribün építéséhez és mikor lesz meg a sportpálya, Nagy elvtárs nem tud határozott választ adni.

— Az a tervünk, hogy szeptember végén lerakjuk az új tribün beton-alapját — mondja —, de többet egyelőre nem tudunk.

A Középülettervező Iroda, a KÖZTI, eddig még nem juttatta el hozzánk az építkezés dokumentációs terveit.

Volt egy ígéret, hogy augusztus közepén elkészülnek ezek a tervek, de most már szeptember eleje van és még nincsenek terveink.

Az újabb ígéret: szeptember 15-ig megkapjuk a dokumentációs terveket.

A beton alapozás tervét már megkaptuk, így ehhez a munkálathoz már hozzákezdhetünk, de mivel nincs szervezációs tervünk, és vasrajzunk, a további építési munkálatait egyelőre még előkészíteni sem tudjuk.

A régi állóhely-körlepcső legmagasabb pontján, szemközt a klubházzal a Pesti-brigád végzi a bontási munkálatokat.

Gyors ütemben haladnak munká-

jukkal, az egyik nap 400 százalékos teljesítményt értek el.

A pályaépítés természetesen szivügye itt mindenkinek. A sportolók közül főleg az *atléták* érdeklődnek sokat a munkásoktól az építkezésről. A *labdarúgók* közül *Sándor*, meg *Bukovi* edző különösen nagy érdeklődéssel figyeli az építkezés menetét.

Ha elkészül az új tribün és kibővítik a körlépcsőket, 30—35.000 néző fér el a Bástya sporttelepén.

A pálya gondnoka azzal számol, hogy

ez a befogadóképesség három sor korzöüléssel 40.000-re növelhető.

Ahhoz azonban, hogy a jövő évben a *Bástya* sporttelepén igazán jó sportot láthasson a közönség, szükség van a látszólag nagyon szép gyepszőnyeg rendbehozására is.

Egy évvel ezelőtt a FÖKERT olyan fűmagot szállított a sportpályának, amely nem gyökerezett meg eléggé.

Igaz, hogy kétizben is történt utánvetés, de ez sem erősítette meg eléggé a fű gyökérzetét. A FÖKERT megígérte, hogy talajvizsgálatot végez és javít a fűtakaró minőségén, amely eddig még nem alkalmas labdarúgó-mérkőzésekre.

A jól haladó bontási munkálatok mellett tehát szükség van arra, hogy a KÖZTI minél előbb készítse el a dokumentációs terveket és így az itt dolgozó tisztában legyenek az építkezés programjával. A FÖKERT pedig viselje gondját annak, hogy a *Bástya* sporttelep szép gyeptakarója ne csak szép, hanem erős gyökérzetű is legyen.