

## Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Szerző:

Lelkes Vilmos

Cím:

A Házkezelési Igazgatóság levele:

## Intézkedések a budapesti építkezések meggyorsítására

Forrás:

Népszabadság

1959. nov. 24.

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. füz.) (Oldal)

Idő

"1959"

Személy

Helyszám

725.091

A Népszabadság november 12-i számában megjelent *Miért húzódnak el egyes budapesti építkezések* című cikkekre az alábbi választ adjuk:

A cikk írói megállapították, hogy fővárosunk az utóbbi időben sok új, szép épülettel gyarapodott és gyors ütemben szépülnek a főútvonalak és a lakóházak. De bosszantó, hogy ezek az építkezések csigalassúsággal folynak.

A fővárosi tanács végrehajtó bizottságának szakigazgatási szervei általában egyetértenek a cikk megállapításaival. Valóban igaz, hogy a Berlin Étterem, az Emke és Abbázia kávéházak építkezése rendkívül lassan halad. A cikknek az Abbázia portálépítésével kapcsolatban tett megállapításait annyiban kell helyesbíteniük, hogy a fővárosi tanács VIII. várostervezési és építészeti osztálya indokoltan utasította korábban vissza a meg nem felelő terveket. A tervváltoztatás azonban egyáltalában nem befolyásolja az Abbázia Étterem építkezésének befejezését, a portál még így is csaknem egy évvel előbb elkészül, mint az étterem. Teljesen egyetértünk azzal is, hogy az Emke építkezése — főleg a nagyméretű szerkezeti változások miatt — túlzottan elhúzódik. Azt a fenyegető veszélyt azonban, hogy az Emke megnyitása csak az Akácfa utca 3. számú ház újjáépítése után történhetik meg, a fővárosi tanács végrehajtó bizottsága elhárította. Ezzel a fővárosi tanács végrehajtó bizottsága, az állandó bizottság, a tanácsülés többször foglalkozott és erre vo-

natkozóan határozatot is hozott. A végrehajtó bizottság szeptemberben, majd októberben hozott határozatai alapján a fővárosi tanács építőipari szervezetét át kell alakítani a cikkben javasolt megoldáshoz hasonlóan. A jövőben az összes tatarozó vállalatok egy központi szervhez tartoznak és a sok kis vállalat összevonása útján nagyobb termelő egységeket alakítanak ki. A végrehajtó bizottság elhatározta, hogy az összevonás után létesítendő különböző vállalatokat kiegészíti úgynevezett vertikális, szakipari részlegekkel. Ez azt a célt is szolgálja, hogy a jövőben ne forgácsoldjanak szét a termelőerők. Az egyes koncentrált munkaterületeken nagy létszámú munkaerővel, lényegesen rövidebb határidő alatt fejezik be majd a munkát. Új munkákat csak az előző munkák teljesítése után kezdhetnek.

A fővárosi tanács VB határozatot hozott portálkészítő üzem létesítésére, ennek működése elősegíti, hogy a földszinttel s az épület földszint feletti homlokzatával egy időben elkészül a portál is. Ezenkívül a Házkezelési Igazgatóság nagyobb gyárakban préskapacitást biztosít és igyekszik előregyártott lakatosipari elemekkel megkönnyíteni a portálok cseréjét.

A végrehajtó bizottság határozatait, valamint a szigorúbb ellenőrzés remélhetőleg csökkenti az építkezések elhúzódsát.

**Dr. Lelkes Vilmos**

a Fővárosi Tanács Házkezelési Igazgatóság vezetője