



Budapestre vonatkozó újságcikkek

Osztályozás

624.2

Szerző:

Cím:

Beemelték a Boráros-téri
híd 36 m. hosszú főtartóját

Forrás:

Magyar Hírlap
Budapest 1951. VIII. 19

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Idő: "1951"

Személy:

Helyszám:

Közp. nyomt. XX. cs. 23. sz.

Budapest nyomda NV., Közp. városháza — 1896/50

Beemelték

a Boráros-téri híd 36 méter hosszú főtartóját

A Boráros-téri híd dolgozói augusztus 20-án tisztelőre felajánlották, hogy a szeptember 8-ra beütemezett hídmunkákat szeptember 1-re elvégzik. Ennek teljesítése érdekében a műszaki vezetők és a híd dolgozói új eljárás szerint végzik a vasszerkezetek beemelését. Eddig tizenkét méteres hídalkatrészeket emeltek be. Most új módszer alkalmazásával három ilyen tizenkét méteres alkatrészt szerelnek össze és azt egyben emelik be helyére. Ezzel az új eljárással a híd dolgozói jelentős munkaidőt takarítanak meg, mert a paron sokkal gyorsab-


ban és biztonságosabban végezhetik az összeszerelést, mint a levegőben a Duna medre fölött. Ezenkívül a daruk emelőképességét is jobban kihasználják, amivel nagymennyiségű üzemanyagot takarítanak meg.

A vállalkás teljesítése során az első ilyen három hídrész összeszerelését már elvégezték és csülőtőlükön délben az Ády Endre úszódaru beemelte a harminchat méter hosszú, ötven tonna súlyú főtartót.

Pénleken délelőtt egy másik, ugyanilyen nagyságú főtartót raknak helyére a Boráros-téri híd építői.

ZABAD NEP

1951 AUG. 12.



Gyorsított ütemben halad a Boráros-téri híd építése. A híd építői a munka menetét azzal fokozták, hogy a főtartó 12 méteres darabjaiból hármat összeszerelnek és azt egyszerre emelik be. Képeink az egyik 36 méter hosszú és 50 tonna súlyú főtartó beemelését mutatja.