



(radnóti)

Budapestre vonatkozó újságcikkek

Szerz Válasz az olvasó kérdésére

Cím: **244 Meddig tart még
a Váci úti csatornázás**

Forrás: *Képes*

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Osztályozás

Tárgy

628.2

Hely

Idő

1958. II

Személy

Helyszám

Közp. nyomt. XX. cs. 23. sz.

Székesfővárosi házinyomda 1926 — 8891

Levélben és személyesen is több gépkocsivezető kérdezte szerkesztőségünköt: *meddig tartják még a Váci út egy részén az úttestet elzárva? Mégis csak tűrhetetlen, hogy »több mint egy éve« csak a Rákospatakot megkerülve lehet a Váci úton közlekedni! Mi a csudát csinálnak annyi ideig? Talán alagutat fúrnak, hogy a Láng-gyárból közvetlenül át lehessen menni a sarki italboltba?* Akadtak olyanok is, akik nem ilyen tréfásan fogták fel a helyzetet. S ha hozzávesszük, hogy még a 43-as autóbussznak is jó ötpercnyi kerülője származik esetenként az útelzárásból, nem tekinthetjük érdektelennek ezt a panaszt.

Megkérdeztük Szablya Ferencet, a Csatornázási Művek főmérnökét, mi a helyzet a Dagály utca és a Rákospatak közötti munkálatokkal.

— A Váci útnak ezen a szakaszán körülbelül 50 évvel ezelőtt épült a csatornarendszer. Ma már annyira tönkrement a természetes elhasználódás, a nagy forgalom hatására, hogy feltétlenül át kell építeni. Nagyméretű csatornákról van szó, boltozatukat több helyen beszakadási veszély fenyegette, beszakadhatt volna az úttest is.

Az átépítés hét méter mélységben lassan halad, hiszen nap nap után a legkülönbözőbb akadályokkal kell megküzdeni. A talajvíz nehezíti a munkálatokat. Fékezi az előrehaladást az is, hogy a környező gyárak vízlevezetését biztosítaniuk kell javítás közben is. A nyári zivatarok, záporok óhatatlanul bezúdulnak a felbontott hálózatba, s többször is visszavetették a munkát.

Bár valóban hosszúnak tűnik az idő: nem egy éve, hanem csak tavasszal torlasztották el az utat. A nyár derekán, az aratási szezonban eléggé lelassult a munka a megcsappant munkásszáma miatt. Jelenleg azonban »teljes gőzzel« dolgoznak. A hivatalos határidő: november 30. Addigra az útburkolat is elkészül. A főmérnök ígéretet tett a Csatornázási Művek dolgozóinak nevében, hogyha nem jön közbe nagyobb külső akadály — túl sok záporosó, talajvízbetörés stb. —, akkor már októberre elkészülnek.

Reméljük, ez a nem nagyon távoli határidő megnyugtatta a gépkocsivezetőket, a 43-as autóbussz utasait és mindazokat, akik a Váci úton akarnak közlekedni, (radnóti)