



# Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Szerző: .....

Cím: *Sztálin-híd*

Forrás: *Magyar Nemzet Friss Újság Néphadsereg 1950. jún. 20.*

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Budapest nyomda NV., Közp. városháza — 1896/50

624.2

"1950"

Személy: .....

Helyszám: .....

Közn. nyomt. XX. cs. 23. sz.

Lap: **Magyar Nemzet**

Megjelent: **1950 JUN 20**

**Friss Újság**

lent: **1950 JUN 20**

Lap: **Néphadsereg**

Megjelent: **1950 JUL - 6**

## 16 Beemelték a Sztálin-híd utolsó pillér-főtartóit

A Sztálin-híd építői a DISZ kongresszus tiszteletére felajánlották, hogy az utolsó mederpillér főtartóit június 30-a helyett 20-án beemelik. Felajánlásukat egy nappal előbb teljesítették és hétfőn az «Ady Endre» óriásdaru már be is emelte a főtartó acéldarabjait, amelyek sze-

relését azonnal meg is kezdték. Augusztus 20-án helyezik el a pesti hídfő főtartóit. A híd budai oldalán már lefeklették a villamosvágányokat és megkezdtek a hídpálya betonozási munkálatait. A pesti oldalon is elkészült a felüljáró híd és a villamosvágányok már a hídfőig húzódnak.

*Világosság 1950. VI. 21.*

## 16 BEEMELTÉK A SZTÁLIN-HÍD UTOLSÓ MEDERPILLÉR FŐTARTÓIT

### AUGUSZTUS 20-RA ELÉRIK A PESTI PARTOT

A Sztálin-híd építési munkálatai az ütemtervnek megfelelően folynak. A híd építői a DISZ-kongresszus tiszteletére felajánlották, hogy az utolsó mederpillér főtartóit 10 nappal a kitűzött határidő előtt, június 20-ra beemelik.

A szegecselő-, szerelő- és szállíbrigádok jól összehangolt munkája eredményeképpen sikerült ezt a határidőt is egy nappal lerövidíteni és így már 19-én, hétfőn sor kerülhetett a két, egyenként 36-36 tonnás főtartó beemelésére.

## 16 DISZ kongresszus tiszteletére határidő előtt beemelték a Sztálin-híd utolsó mederpillér főtartóját

A Sztálin-híd építői a DISZ-kongresszus tiszteletére felajánlották, hogy az utolsó mederpillér főtartóját a kitűzött határidő előtt,

június 30-a helyett június 20-ra emelik be.

A felajánlást egy nappal előbb, június 19-én, hétfőn teljesítették. Az Ady Endre óriásdaru hétfőn a koradélelőtti órákban beemelte az utolsó mederpillér főtartóját. A pesti hídfő főtartóit

A híd építése rohamosan halad előre. A budai oldalon már befejezték a villamosvágányok lefektetését, valamint a betonozási munkálatokat.

A pesti oldalon elkészült a két felüljáró híd. A villamosvágányokat

már a hídfőig lefektették.

A feljárón nagy iramban folynak a kövezési munkálatok.

A margitszigeti hídfő forgalmát újszerű módon oldják meg: a hídszerkezet alatt hatalmas, köralakú, 200

a terv szerint előreláthatólag augusztus 20-án helyezik be. A Sztálin-híd budai oldalán

már lefektették a villamosvágányokat és a betonozási munkálatokat is befejezték,

úgy hogy csak az aszfaltburkolás van hátra. A pesti oldalon elkészült a két felüljáró híd s elkészítették a hídfőig a villamos felsővezeteket is. Az Elektroművek megkezdtek a hidvilágítás szerelését.

személyautó befogadására alkalmas garázsai építettek.

Külön út készül a járművek, a gyalogosok és a kerékpárosok részére. Lépcsőnélküli lejtős út vezet majd a Szigetre, hogy a gyermekkoszák is akadálytalanul közelíthessék majd meg a Szigetet.

A margitszigeti feljáró korlátjainak szerelését megkezdtek.

A Sztálin-híd építői augusztus 20-ra elérik a pesti partot s ezzel a két városrész: Obuda és Angyalföld végleg összekövesül.



## 16 A Sztálin-híd

a Nagy Októberi Forradalom évfordulóján, november 7-én teljesen elkészül. Még ebben a hónapban beemelik az utolsó hidtagot a pillérek közé és utána megindul a szerelési munka. Népi demokráciánk újabb diadala lesz a Sztálin-híd felépítése.