

Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Szerző:

Cím:

Forrás:

Hajdu Endre

Augusztus 20-ra tervezik az EMKE-kombinát megnyitását

Tavasza elkészül az eszpresszó és az étterem

Észt. Hírlap,
(Hely)

1961. jún. 22.
(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Osztályozás

640.24

"EMKE"

"1961"

Személy

Helyszám

Az EMKE-kombinát évek óta folyó építkezése befejezéséhez közeledik. Augusztus 20-ra tűzték ki a megnyitás napját, de ezt megelőzően, közben egyes részlegeket folyamatosan a közönség rendelkezésére bocsátanak.

Az új EMKE több részre oszlik. A Lenin körúti és a Rákóczi úti fronton

eszpresszó lesz, amelyet háromszáz személy befogadására terveznek.

Ehhez közvetlenül csatlakozik az egykori Kesztyű Étterem udvarának beépítésével létesített télikert, amely rendkívül látványosnak ígérkezik. Közepén vízmedence és ember nagyságú bronzszobor lesz. Ezenkívül még több képzőművészeti alkotás elhelyezését határozták el. Az eszpresszóban és a télikertben a pillérek figurális kerámia burkolatot kapnak. Az Akácfa utcai részen Mézesmackó elnevezésű gyorsbüfé nyílik, míg az emeletre

kétszáz személyes éttermet terveztek.

Különleges látványosság lesz az a díszlépcső, amely az eszpresszóból az étterembe vezet. Függlőlépcsőnek tervezik, amelyet a mennyezetről drótköte-

lek tartanak, de alul betonbordával támasztanak alá.

Az Építésügyi Minisztérium és a főváros megállapodott, hogy az eszpresszó február 28-ra építészeti elkészül, s tavasszal megnyílik. A műszaki átadásnak előreláthatóan nem lesz akadálya. Március 31-ig építészeti kialakítva át kell adni az éttermet, de hogy megnyílhasse, ahhoz előbb el kell készülnie az említett díszlépcsőnek, szükség van berendezésre, lámpatestekre, tapétázásra. Külföldi tapétát szeretnének, de ha nem kapják meg időre, hazai is megteszi. Június 1-re építészeti elkészül, s támasztani kell a télikertnek és a Mézesmackónak. Természetesen, mint minden ilyen nagyszabású építkezésnél, ahol még különleges igényeket is támasztanak, sok akadályt kell leküzdeni és valamennyi érdekelt vállalat együttműködésére van szükség, hogy a nyitással kapcsolatos tervek megvalósulhassanak.

Külön-külön

a legmodernebb felszerelésű konyhája lesz

az eszpresszónak és az étteremnek. Az üzem energiaszükségletének biztosítására tíz kilovoltos nagyfeszültségű trafóállomás létesül. A tüzelést olajfűtéssel kívánják megoldani. A technikai és beszerzési problémák ellenére mégis mindenki bízik, hogy az akadályokat leküzdik és tavasszal legalább az eszpresszót megnyithatják. Legfőképpen a felügyeleti hatóság, az Építésügyi Minisztérium segítségével bíznak.

— Mi építészeti mindent megteszünk — mondják az 1. számú Építőipari Igazgatóságon —, hogy a kombinát augusztus 20-ra megnyílik. A szerelőipari ügyekben már intézkedtünk, s ebben nem lesz fennakadás. A télikert lakatosipari problémái is megoldottak tekinthetők. Viszont az olajfűtésű kazánok, az ezekkel kapcsolatos műszerek, a berendezés, valamint a rendkívüli gondot okozó trafókérdés és az Elektromos Művek munkája már nem tartozik hozzánk. Mindezek ellenére reméljük, hogy valamennyi illetékes szerv és vállalat összefogásával eltüntetjük a megnyitás akadályait.

Hajdu Endre