

Budapestre vonatkozó ujságcikkek				Osztályozás
Szerző: B.K.				690.159
Cím: 				Idő: "1955."
Forrás:				Személy:
(Hely)	1955. VII. 20.	(Köt. v. füz.)	(Oldal)	Helyszám:

Közp. nyoi

244

Felemás ház

Városszerte tatarozzák a házakat. Történetünk is egy ház tatarozásáról szól, s néhány vállalatról, amely nem áll feladata magaslatán.

A MórícZ Zsigmond körtér 16. számú ház ütött-kopott fala már régen megkívánta a kőművesek simogató malteroskanalát. Mi szükséges ahhoz, hogy az effajta kívánság teljesüljön? Először is kell egy vállalat, amely fedezi a költségeket. Volt ilyen szerv: a XI. kerületi Ingatlankezelő Vállalat. Aztán kell, aki elvégzi a szükséges munkákat. Ilyen is akadt: a Budapesti Magasépítési Vállalat. Kell továbbá ugyebár olyan szerv is, amely megrajzolja a terveket, s pontos számvetést készít a várható költségekről. Ezt a feladatot a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat vállalta. Elkészítette a tervet, de hogy, hogy nem — rosszul. Valami hiba csúszhatott a számításba, mert amikor az építővállalat áprilisban megkezdte a munkát, hamarosan kitűnt, hogy a tervezett 580 ezer forintból nem nagyon nyújtózhatnak, még addig sem, ameddig a takarékos ér. A szűkmarkúan megállapított összeget először 142 ezer forinttal emelték fel, később, november végén a költség-számla már 737 ezer forintot mutatott, s a végleges számla előreláthatólag 800 ezer forint körül lesz...

A lakók mit sem tudtak erről, csak azt látták, hogy építenek és hogy egyszer kezdik lebontani az állványokat. Megörültek: elkészült a ház. A 4-es villamosra várók is nyugodtabban járkálhattak az állványmentes járdán. A Magasépítési Vállalat azonban — nevéhez méltóan — csak a magasban épített. Szépen rendbehozta az épületet, kifestette felülről lefelé, egészen az — első emeletig. Alul ugyanolyan ütött-kopott maradt a fal, mint azelőtt volt, ugyanúgy látszanak rajta a sérülések, mint tavaly. Olyan az épület, mint egy daliás férfi, aki szép, új zakójához kopott, rongyos, szakadozott nadrágot visel.

Az ingatlankezelő vállalat műszaki osztálya a földszinti üzletekhez egységes portált tervez. (Ehhez is külön tervező- és építővállalat kell.) Szóba került egy másik terv is: a földszinten levő üzlethelyiségek magasak, ezekből esetleg elvesznek, s félemeletet építenek. (Újabb tervező- és építővállalat bevonásával.) A lakók öröme tehát korai volt: bizonyos idő múlva ismét felépítik majd az állványokat, s újra fűrnak, vésnek, faragnak a házban.

Az együttműködés hiánya eredményezte ezt a féligkész épületet; felemás munka felemás gyümölcsét.

B. K.

rlóczy-u. 2. — 14306/51