



Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Osztályozás

796.725.85

Szerző:

Hely:

Cím: **2144 Népstadion**

Idő: **1952^{II}**

Forrás: **Szabad Újság**

Személy:

Budapest 1952 III. 22

Helyszám:

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Budapest nyomda NV., Közp. városháza — 1896/50

A Népstadion építkezésének dolgozói március 8-án lelkes termelési értekezleten tettek ígéretet arra, hogy április 4-ét még jobb munkával ünneplik. Küzdenek azért, hogy ígéretüket a kedvezőtlen időjárás ellenére is teljesítsék.

Márciusra 320 köbméter blokktegőfal építését írta elő a terv. A kőművesek megígérték, hogy 370 köbmétert építenek fel. Eddig 260 köbméter fal készült el.

A betonozók 600 köbméter beton beépítése helyett 700 köbmétert ígértek. Eddig 510 köbméter betont építettek be.

Kiemelkedő teljesítményt ért el Gönczöl Imre vasbetonszerelőbrigádja. 150 mázsa vasat kell április 4-ig feldolgozniok. Megfogadták, hogy erre az időre 165 mázsát dolgoznak fel. Március második dekádjában már 174 mázsánál tartanak.

A Népstadion-építkezés a minisztertanács és a SZOT vándorzásalajáért folyó versenyben a három legjobb között van. Ha elő akarnak nyomulni az első helyre, akkor a művezetők szervezzék meg jobban a munkát. Ne nyugodjanak bele abba, hogy állvány- és anyaghiány miatt naphosszat álljanak a kőművesek, mint például 19-én. Kanszler János és Lackó kőművesbrigádja, amelyek a szervezés hibái miatt nem tudtak dolgozni.