

Budapestre vonatkozó újságcikkek

Szerző:

Békés Attila

Cím:

Füst tűz nélkül
Tizenhárom kályha története - Egy hideg iskola
Ki a felelős a Mártonhegyi iskola építéséért

Forrás:

Esti Hírlap,
(Hely)

1961. jan. 8.
(Idő)

(Köt. v. füz.) (Oldal)

Osztályozás

Tárgy

924.1

Személy

1961

Helyszám

Tegnap tizenhárom vadonatúj kályhát szállítottak fel a Széchenyi-hegy oldalára épített hipermodern, Mártonhegyi úti iskolába. Rendben van. De mégis, várjunk csak! Ha az iskola hipermodern, akkor minek a kályha? És most januárt írunk, eddig talán nem fűtöttek?

A kazán

Azt szokás mondani, hogy nincs füst tűz nélkül. Ebben az iskolában is volt füst, csak nem a kéményben, hanem a kazánházban. Az első tanítási nap után Nemesi Tivadar iskolaigazgató húszpercenként valakit leküldött a pincébe megnézni: él-e még a fűtő a nagy füstben, gázban, mert a kazánból mindenütt ömlött a füst. Tüze, melege viszont gyenge volt. Az egyik kazán hamarosan felmondta a szolgálatot; a másik is csak pisálkolt valahogyan. A napokban bizottság kereste fel az iskolát, hogy, nem tudjuk, hányadszor, végre megtörténjék az épület műszaki átvétele. Az iskolát azonban most sem vették át, éppen a kazánügy miatt. Helyette megszületett a határozat: az iskolában a tanítás nem szünetelhet, kályhákkal kell tüzelni. Így kapott az iskola tizenhárom kályhát. Ez megint újabb gondot jelent. Másféle, jobb minőségű szénét kell beszerezni, gyorsan még egy fűtő után kell nézni; még négy kályha hiányzik és a fizika-kémia előadótermet egyáltalán nem lehet fűteni, mert nincs kéménylук, s ahol van, nem biztos, hogy az szelel.

Az ablakok

De van más is. Az ablakok redőnyeit alig lehet használni, kinyitni. Az ablakok vaskere-

tei nem csukódnak rendszeren, áteresztik a hideget. A fizika-kémia előadóterem elsőtétítő berendezése túl komplikált, bonyolult. Rosszul tervezték, csupa nehéz lemezből áll, kontármunka, bármelyik percben leszakadhat. Életveszélyessé nyilvánították. A tervező azt mondja, nem jól csinálták meg, a kivitelező viszont állítja, hogy a terv rossz.

Amit elfelejtettek

Az iskola felépítése után derült ki, hogy a padlásajtóhoz elfelejtettek feljártót építeni, a több méteres támfalra kerítést helyezni, hogy az iskola kapuján nincs csengő, az udvarban nincs lámpa és a tornateremben a villanyt csak - a portásfülkéből lehet felkapcsolni. A folyosón elhelyezett vitrinek ajtóit nem tudták bezárni, mert a kulcslyukba ért az üveg széle. A folyosón a melegviz-csővet a falba építették, ahonnan hamarosan kiesett. A legutóbbi vizsgálat megállapította, hogy a csövet nem a falba, hanem kívülre kellett volna helyezni.

Mindez felesleges kiadásokkal járt. Pedig a Mártonhegyi úti iskola felépítése kétszerannyiba került, mint egy másik iskoláé. Egy iskola építésének költsége általában ötmillió forint; a Mártonhegyi úti mintegy tízmillió forintba került. Igaz, nagy földmunkákat végeztek, hogy a hegyoldalba építhessék. De ez felesleges volt, mert a Fodor utcában van annyi hely, amelyen az iskolát felépíthették volna.

Ezt a tízmillió forintért sok tervezési és kivitelezési hibával felépített iskolát évek óta mind a mai napig hivatalosan nem vették át.

Ki felelős érte?

Békés Attila