

Budapestre vonatkozó ujságcikkek				OSZTÁLYOZÁS	
Szerző: (MTI)				Tárgy	
Cím: <i>A Nemzeti Színház már a Nagymező utcában kezdi az új évadot</i>				Hely	
Forrás: <i>Esti Hírlap</i>				Idő	
1964. jun. 25.				"1964"	
(Hely)	(Idő)	(Köt. v. fűz.)	(Oldal)	Személy	
				Helyszám	

244 A Nemzeti Színház már a Nagymező utcában kezdi az új évadot

Az építők másfél hónappal hozták előbbre a munka átadásának határidejét

A Nemzeti Színház társulatának ideiglenes otthonában, a Nagymező utcai volt Petőfi Színház épületében már csaknem három hónapja dolgozik a 45-ös Építőipari Vállalat. Nehezen ér a munka végére, mert kiderült, hogy a korábbi tervekől kimaradtak fontos feladatok.

Az épület elektromos hálózatának és nézőtéri almennezetének kicserélése, valamint a helyiségek általános tatarozása volt az első megbízás.

Később a központi fűtés be rendezéseinek javítására, valamint a zsinórpadrás fölötti, fából ácsolt tetőszerkezetek kicserélésére újabb megrendelést kaptak. Most pedig az a kívánság, hogy ha már ennyi munkát elvégeznek, akkor ne maradjon rendbe-

hozatlanul a színház feletti lakott épületrész sem. Így tehát

az egész ház homlokzatát és udvarát is tatarozni kell.

A kibővült feladatok ellenére is az építési határidő megrövidítését kérték a Nemzeti Színház vezetői, mert ha a szerződésnek megfelelően, csak december 1-én kapják meg a Nagymező utcai épületet, akkor a Blaha Lujza téri régi otthonukban kellene megkezdeni a színházi évadot. Így a két színháznak külön elkészítendő díszletek munkálatai drágítanak és megnehezítenék az átköltözöködést. Ezért az építésügyi minisztérium tárcaközi operatív bizottsága most

másfél hónappal módosította, vagyis október 15-re hozta előbbre az építés ha-

táridejét.

Az építkezéseken viszont országsszerte kevés a munkaerő. A Nemzeti Színház műszaki gárdája azonban szerelőket és építési szakembereket kölcsönöz a Nagymező utcai színház építőinek. A Nemzetinek mintegy

40 szakembere dolgozik majd két-három héten át az építkezésen.

A segítség viszonzásául a 45-ös Építőipari Vállalat dolgozói elhatározták, hogy tovább csökkentik a határidőt. Közös összefogással úgy akarnak dolgozni, hogy szeptember közepére befejezzék a munkát, és a Nemzeti Színház művészei október elején már a tatarozott, Nagymező utcai épületben kezdhesék meg az új színházi évadot. (MTI)