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Ötéves tervünk egyik kiemelkedő 
alkotásának, a Boráros-téri hídnak 
építése jelentős szakaszához érkezett: 
csaknem négy héttel a határidő előtt, 
kedd délelőtt a híd mind a négy fő­
tartója elérte a pesti partot. Ez a ki­
váló teljesítmény nagyrészt a híd­
építő dolgozók áldozatos, kemény 
munkájának eredménye. A hídépítő 
dolgozók november 7 tiszteletére fe­
lülvizsgálták s részben módosították 
az alkotmány ünnepére tett hosszú­
lejáratú versenyvállalásaikat és új 
felajánlásokat tettek. Az építkezés 
legjobb brigádja, a »Rákosi« szerelő- 
brigád, Nagy László vezetésével a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
tiszteletére vállalta, hogy az évforduló 
napjára befejezi idei tervét. Novem­
ber 7-ig mintegy 5—6000 darab csa­
vart takarítanak meg olymódon, hogy 
új anyag vételezése helyett a meg

levő csavarokat használják fel. A Fa 
György vezetésével dolgozó »Damja­
nich« ácsbrigád a Gazda mozgalom 
keretében eddig öt százalék hulladék 
faanyagot használt fel, ezt most 15 
százalékra kívánja növelni. A híd­
építés hős dolgozói élenjártak a kök 
csönjegvzésben is. A Rákosi-brigád 
tagjai közül Nagy László brigád- 
vezető 3000 forintot, tizenegyen pe­
dig 16-000 forintot jegyeztek.
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Augusztus 25-én itt tartottak a híd építésében, ekkor 14 nappal voltak a határidS
előtt.

Jelenleg itt tart az építkezés. Az eredeti október 27-1 határidő helyett szeptémbér 
29-re elérték a pesti partot, tehát az időmegtakarítás 28 .¡ap. A szaggatottan jel­

zett rész már azóta készült el.

A terv szerint decembeh 15-én kell elérni ezt a hosszúságot. A dolgozok alkot­
mányunk ünnepének tiszteletére vállalták, hoqy december 1-re befejezik ezt a 
szakaszt, most a „Rákosi” szerelőbrigád arról tárgyal a műszakiakkal, hogy már 
,  november 7-re elérik ezt a pontot, amely a hídnak majdnem a fele.


