

Budapestre vonatkozó újságcikkek

Osztályozás

725.095.13

Szerző:

F.A.

Cím:

1961. évi Házépítés „szurkolókkal”

F. Készülnek a lágymányosi lakótelep befejezésének a tervel

Népszabadság
(Hely)

1961. jún. 24.
(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Idő

1961

Személy

Helyszám

A lágymányosi lakótelep lakói hónapok óta csendes szurkolói lettek annak a valóban jól szervezett és gyors építkezésnek, amellyel a Budafoki út mentén épülő hétemeletes ház falait a 43-as Építőipari Vállalat dolgozói felhúzták.

Nyár óta éjjel-nappal folyt itt a munka, a daru hatalmas acélkarja egymás után emelte fel az előre gyártott elemeket, szinte napról napra nőtt a zsugorlás is, mert

ezt a házat részben helyszínen készült monolit elemekkel, részben előre gyártott egységekkel építették.

Nappal végezték a nagy helyet és jó megvilágítást követelő munkákat, az emelést, éjjel pedig a néhány reflektorral bevilágítható kisebb területeken zsugorlaltak, beonozták tovább. Az építkezés tapasztalatai alapján

az idén már az egész lágymányosi építkezésen bevezetik a két műszakot.

Az építőmunkások versenyt futottak az idővel, s még a nem szakember szemlélő is látta, hogy ezt a 156 lakásos tömbrészt a fagy beálltaig szeretnék tető alá hozni, hogy a télen folytathassák a belső munkákat. Az épület öt szekcióból áll; ebből hármat valóban be is fejeztek a hideg beállta előtt, s már csak a másik kettő tetőszerkezete, fedése, liftházai hiányoztak. Itt aztán nádsapka alatt dolgoztak tovább, s egy héttel a fagy beállta után ezt a két szekciót is teljesen befejezték.

Ez a munka „lágymányosi rekordot” hozott: egy szekció egy emeletét 13 nap alatt készítették el.

Most már a belső válaszfalakat húzzák, s nemsokára megkezdik a munkát a szerelőrészlegek is. Itt is újítást alkalmaznak. Egy szekcióban egy időben csak egy szakma dolgozik. Ezzel eléri, hogy egyrészt a szakmunkások nem akadályozzák egymást, másrészt az esetleges károk felelőjét könnyen megállapíthatják.

Lágymányoson tavaly 536 állami és 88 OTP-lakást adtak át az építők. Az idén 460 lakás készül el, és 550-600-at kezdenek meg 1962-es befejezéssel.

Az említett épület 156 lakását az idén nyáron adják át. Sokan érdeklődtek, hogy miért sikerült ez a ház „ferdere”, a Budafoki úthoz képest. A tervrajzok elárulják, hogy ennek a háznak a frontja jelzi a tervezett balatoni gyorsforgalmi út vonalát. A Budafoki útnak ez a része teljesen eltűnik majd, beépítik, s ott, ahol most az út átbújik a töltés alatt, erős ívben a Duna felé fordul és a jelenlegi szabad térségen át, csatlakozik be az Irinyi József utcához.

Az „új Budafoki út” és a jelenlegi lakótelep között épül majd fel a lágymányosi rész utolsó szakasza,

előreláthatólag 1962-1963-ban, mintegy 1400 lakással. Itt lesz a készülő tervek szerint — a lakótelep mozi, sok új üzlet, nyolcemeletes garzonház. Az Irinyi József utca felől sűrűbben telepítik a házakat a jövőendő vásártér felé pedig fellazítva, egymástól távolabb, nyolcemeletes pontházat építenek.

F.A.