

## „FIGYELŐ”

UJSÁGSZELVÉNY VÁLLALAT

Budapest, XIV., Nürnberg-u 42.

Telefon: 296—534

Lap: .....

Megjelent: 1949 OKT. 19 .....

# Kedden reggel megkezdték a Lánchíd aszfaltozását

## Higanygázos tény, 44 korabeli stílusú lámpa világítja majd a Lánchidat

A Lánchíd építésének utolsó szakaszába érkezett. A hídpályák vasbeton lemezei teljesen készen vannak, már kényelmesen át lehet menni a hídon. Október 18-án indulnak az aszfaltburkolási munkálatok, amelyek 8—10 napig tartanak. A közeljövőben befejezik az utómázolást, beszerelik a hidra kerülő kábeleket, telefon- és gázvezetéseket. Hátra vannak még a kisebb, díszítő jellegű munkálatok, a korlátok öntvényeinek elkészítése, a díszes párkányok elhelyezése, a lámpák üvegezése és az elektromos berendezés felszerelése. A tartócsölpök legnagyobb részét már kihúzták, a hátralevők eltávolítása folyamatban van.

44 darab lámpa áll a hídon, vala-

mennyi a 100 év előtti stílusban készült. Az állandó használatra berendezett átlagerősségű izzók mellett ünnepélyes alkalmakkor a lámpákba beépített higanygázos fény is világít majd.

A két hídfőt környező tér és útvonalak burkolása teljes erővel folyik. A közeljövőben megkezdődik a pesti hídfő melletti tér gyepesítése, díszítése, majd az irodaépületek lebontása. Budán a FŐKERT megkezdte a gyepesítés előkészítését. Megkezdik az Alagút Krisztinaváros felőli bejárati kapujának helyreállítását.

November 10-én lesz a teherpróba, akkor többszáz tonna súllyal megrakott teherautók mennek át a hídon.

## Már aszfaltozzák 16 a Lánchidat

### TEHERPRÓBA: NOVEMBER 10-ÉN

A Lánchíd építésének utolsó szakaszához érkezett. A hídpályák vasbetonlemezei teljesen készen vannak, már kényelmesen át lehet menni a hidon. Ma, *kedden kezdődnek az aszfaltburkolási munkálatok, amelyek 8-10 napig tartanak.* A közeljövőben befejezik az utómázolást, beszerelik a hídra kerülő kábeleket, telefon- és gázvezetéseket.

A két hídfőt környező tér és útvonalak burkolása teljes erővel folyik. A közeljövőben *megkezdődik a pesti hídfő melletti tér gyepesítése, díszítése, majd az troda-épületek lebontása.* Budán a Fő-kert megkezdte a gyepesítés előkészítését. Megkezdik az Alagút Krisztinaváros felől bejárati kapujának helyreállítását. A 2-es villamos új útvonalát október elején építették át. Ma a villamosok régi helyén már felszedték a vágányokat, lebontották a felső vezetéket, eltüntették a talaj szintkülönbségeit és betonburkolattal fedték be ezt a területet.

November 10-én lesz a teherpróba, akkor többszáz tonna súlyjal megrakott teherautók mennek át a hidon.

### „FIGYELŐ”

UJSÁGSZELVÉNY VÁLLALAT  
Budapest, XIV., Nürnberg-u. 42.  
Telefon: 296—534

Lap: .....  
Megjelent: .....  
Világosság  
1949 OKT. 23.

A Lánchíd = jobb gáz a budaiaknak. Az újjáépülő Lánchidon a Gázművek dolgozói ötszáz milliméter belső átmérőjű közepnyomású gázcsövezeteket helyeztek el a híd vaszerkezetében háromszázhetven méter hosszúságban. A gázvezetékek rendkívül nagy jelentősége van, mert a budai oldalon a felszerelt gáznyomás-szabályozó bekapcsolásával a Viziváros és a Vár gázellátása nagy mértékben megjavul. A gázvezeték építése november 10-re befejeződik.

Új menetrend a Fogaskerekűn. A Fogaskerekű Vasúton október 24-én, hétfőn érvénybe lép a téli menetrend. Az új menetrend szerint reggel 8-ig tizenöt, 8—15 óráig harminc, 15—20 óráig tizenöt percenként, üzembzárlatig pedig harmincperces időközökben indul a fogaskerekű. Vasárnap és ünnepnap az utasok száma szerint sűrítik a járatokat.