

Budapestre vonatkozó újságcikkek

Osztályozás

Tárgy

92.4.4

Hely

Szerző

Cím:

Még az idén megkezdik

az Erzsébet-híd pesti feljárójának építését

Az oktatási reform végrehajtásáról és a Szabó Ervin Könyvtár munkájáról tárgyalt a fővárosi tanács vb

(Hely)

Magyar Nemzet, 28. 1962. jún.

"1962"

Központ

A fővárosi tanács végrehajtó bizottsága szerdán jelentést hallgatott meg az Erzsébet-híd építésének jelenlegi helyzetéről. A híd vasszerkezetének és alépitményének tervei legnagyobbbrészt elkészültek már. A budai és a pesti feljárók általános rendezése és útvonalvezetése már teljesen tisztázott. A budai feljáró részlettervei program szerint készülnek.

A tartókábelek gyártását megelőző vizsgálatok és kísérletek egy részét is befejezték már. Különböző kísérletek jelenleg is folynak, egyrészt Budapesten, másrészt egy moszkvai kutatóintézetben. A híd tartókábeleinek sorozatgyártása az ütemtervnek megfelelően megindult, az acélszerkezet és ebből a pesti és budai kapuk gyártása ugyancsak tervszerűen folyik. A helyszíni előkészítő munkák, a pesti és budai pillérek melletti toronydaruk szerelése úgy halad, hogy a kapuk helyszíni szerelése augusztus 21-én megindul, s ha a téli időjárás nem okoz munkaszünetet, december 31-re el is készül.

Az Erzsébet-híd pesti és bu-

dai mederpillérei teljesen elkészültek,

a pesti híd fő

beton- és vasbetonszerkezetére pedig még ebben a hónapban készül el. Ezután indul meg a híd fő faragottkő burkolása. Készen van a budai híd fő beton- és vasbetonszerkezetére is, s ott már folynak a faragottkőburkolás munkái. A budai feljárók helyén már az év elején megindultak az előkészítő munkák, s már megkezdődött az új közművezetékek lefektetése is. Folyik a Hegyalja útra vezető íves hídszakasz alapozási munkája az Imre-fürdő mellett. A pesti feljáró építése is megindul még az idén.

A tanév befejeztével az oktatási reform végrehajtásáról is tárgyalt a végrehajtó bizottság. Megállapították, hogy a törvényben előírt általános iskolai tankötelezettségnek Budapesten minden gyermek elegendet tesz. Az általános iskolai tanulók száma az 1961-62-es tanévben meghaladta a 215 ezret. A megnövekedett létszámmal általában egyensúlyban volt a tantermek számának növekedése is, így az egy tanteremre jutó tanulócsoporthoz száma némileg csökkent. Különösen kedvező a helyzet a III., a X. és a XIV. kerületben, ahol a felső tagozatok már csak délelőtt jártak iskolába. A budapesti általános iskolások tanulmányi eredménye ebben a tanévben 3,64 volt, a bukottak aránya a tavalyi 2,4 százalékról 1,9 százalékra csökkent.

Az oktatási reform végrehajtásával kapcsolatban eredményes a

gyakorlati foglalkozás

című új tantárgy. A gyakorlati foglalkozások bevezetése terén azonban bizonyos személyi és tárgyi problémák mutatkoznak és nehézséget okoz sok iskola anyagellátása is. A szocialista nevelési elvek hatását mutatja a fiúk és lányok együttes oktatásának fokozottabb megvalósítása is. A koedukációs csoportok száma növekszik, s hamarosan el fogja érni a kétharmados arányt.

Az általános iskolát végzetek kétharmada középiskolában tanul tovább, harmada

pedig kevés kivétellel az iparban, kereskedelembe vagy egyéb helyeken folytatja tanulmányait. A főváros 113 középiskolájában több mint ötvenezer diák tanult az elmúlt tanévben. A jövő iskolai évtől a gimnáziumi osztályok száma további hetvennyolccal emelkedik és ezzel az összes budapesti igényt ki lehet elégíteni. Problémák elsősorban az ipari és közgazdasági technikumoknál és a szakközépiskolákban vannak. Eredményesen folyik a felnőttoktatás is, a fővárosi iskolái felkészültek arra, hogy az oktatási hálózat szélesítésével az ötéves terv végére a jelenlegi 53,6 százalék helyett az összlakosság mintegy 65-70 százaléka rendelkezze az általános iskola nyolc osztályának megfelelő képzettséggel.

A végrehajtó bizottság megállapította, hogy az elmúlt négy évben jelentősen fejlődött a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkája, szélesedett a könyvtár fiókhálózata. A könyvtár olvasóinak száma elérte a 140 ezret, a

kölcsönzött kötetek

száma pedig az ötmilliót. Nem kielégítő azonban az iskoláskorú gyerekek könyvvél való ellátása. Gondokat okoz az is, hogy egy olvasóra mindössze nyolc kötet jut, s ezek jó része is elavult. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjának és kerületi könyvtárainak felszerelése is alapos kiegészítésre, korszerűsítésre szorul.

A végrehajtó bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy az új lakótelepek tervezésénél legtöbbször nem veszik figyelembe még a könyvtári szükségleteket. Így 13 épülő lakótelep közül mindössze 4 beépítési tervben szerepel könyvtár létesítése. Nem terveztek például könyvtárhelyiséget olyan nagy telepeknek, mint a Bécsi út, a Nagy Lajos király út, az Árpád fejedelem út, az Árpád-híd pesti hídfője és az Újvidék tér.

A végrehajtó bizottság végül több utcanév változásról döntött.

K. T.